UBND PHƯỜNG PHƯỚC THỚI **BAN QLDA ĐTXD**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 12/QĐ-BQLDA	*Phước Thới, ngày 27 tháng 8 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Nâng cấp tuyến đường Mười Đông đến Quốc lộ 91B
Địa điểm: Khu vực Tân Bình, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG PHƯỚC THỚI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công do Ủy ban nhân dân phường quản lý;

Căn cứ Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Thới về việc phê duyệt dự án Nâng cấp tuyến đường Mười Đông đến Quốc lộ 91B, địa điểm: Khu vực Tân Bình, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Phước Thới về việc giao chi tiết; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phước Thới;

Theo đề nghị của Tổ Quản lý dự án - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phước Thới tại Tờ trình số 38/TTr-KHLCNT, ngày 27 tháng 8 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp tuyến đường Mười Đông đến Quốc lộ 91B, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ Quản lý dự án, Tổ Kế toán tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phước Thới và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND phường;
- KBNN khu vực XIX - PGD số 2;
- Phòng KTHT&ĐT phường;
- Lưu: VT, BQLDA (DTL).

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG PHƯỚC THỚI T.P CẦN THƠ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG PHƯỚC THỚI

Lê Thị Thu Nguyệt

THỚI T.P CẦN THƠ

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp tuyến đường Mười Đông đến Quốc lộ 91B

Địa điểm: Khu vực Tân Bình, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ

(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-BQLDA, ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phước Thới)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phước Thới	Thi công xây dựng	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường bê tông và các cống trên tuyến	5.169.864.973 đồng *(Trong đó gồm: Chi phí xây dựng sau thuế 8%: 4.880.255.032 đồng và Chi phí dự phòng phát sinh khối lượng 289.609.941 đồng)*	NSNN	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý III/2026-IV/2026	Trọn gói	210 ngày	
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình	156.314.569	NSNN	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026-IV/2026	Trọn gói	210 ngày	

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng	Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng	16.885.682	NSNN	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	
4		Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT thi công xây dựng	Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT thi công xây dựng	9.760.510	NSNN	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	
5		Bảo hiểm công trình	Cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình	13.176.689	NSNN	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026-IV/2026	Trọn gói	570 ngày	
Tổng giá gói thầu				**5.366.002.422**								