LIÊN DOANH VIỆT - NGA
VIETSOVPETRO
XÍ NGHIỆP XÂY LẮP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 590/26-XL/KHLCNT
Ngày: 09/11/2026

"THỎA THUẬN"
"СОГЛАСОВАНО"

Phó Giám Đốc Vật tư
Заместитель Директора ПСОРОНГД

Signed by: Шерстобитов Дмитрий Александрович
Date: 11/11/2026 09:03:23
Certified by: Vietsovpetro CA

ШЕРСТОБИТОВ Д. А

Phó Giám Đốc Dịch Vụ
Заместитель Директора ПСОРОНГД

Signed by: Lê Quốc Anh
Date: 10/11/2026 16:03:25
Certified by: Vietsovpetro CA

LÊ QUỐC ANH

"PHÊ DUYỆT"
"УТВЕРЖДАЮ"

Giám Đốc XNXLKS&SC
Директор ПСОРОНГД

Signed by: Phạm Thanh Bình
Date: 11/11/2026 09:15:21
Certified by: Vietsovpetro CA

PHẠM THANH BÌNH

Chánh Kỹ Sư
Главный инженер ПСОРОНГД

Signed by: Багнюков Алексей Юрьевич
Date: 10/11/2026 15:37:57
Certified by: Vietsovpetro CA

БАГНЮКОВ А. Ю

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
ПЛАН ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА

Gói thầu/ *На приобретение*: E&I Cable Tray/ Ladders/ *Кабельные лотки и лестницы (ЭиА / ЭО).*

Đơn vị đặt hàng/ *Заказчик*: **Phòng Đảm Bảo Chất Lượng/ *ОК***.

Đơn hàng số/ *Заявка No*: **DVN-VT-4272/26-XL-TTH**, ngày/ *Дата* 09/11/2026.

Ngày nhận đơn hàng/ *Дата получения заявки отделом исполнителем*: 09/11/2026.

Ngày bắt đầu thực hiện/ *Дата начала реализации*: 09/11/2026.

Phòng thực hiện/ *Исполнитель*: **Phòng Thương Mại/ *КО*.**

Tên hàng hóa/dịch vụ/ *На приобретение*: **E&I Cable Tray/ Ladders/ *Кабельные лотки и лестницы (ЭиА / ЭО).***

Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
Вид тендерного пакета: на приобретение товаров.

Giá gói thầu/ *Стоимость тендерного пакета*: **283,301.69 USD** ~ **7.309.183.576 VNĐ**

Trong đó bao gồm/ *Включая*:

- Giá trị hàng hóa/ *Стоимость товаров*: **257,546.99 USD** ~ **6.644.712.342 VNĐ**
- Dự phòng/ *Запас*: **0.00 USD** ~ **0 VNĐ**
- Giá trị thuế GTGT – *НДС (thuế nhập khẩu, thuế nhà thầu… / импортный налог, налог подрядчика…)*: **25,754.70 USD** ~ **664.471.234 VNĐ**

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 9555/26-CV-PTMDV/XL

Dự án/ *Проект*: Cung cấp dịch vụ thiết kế, mua sắm, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử (Provision of EPCI Services) phục vụ Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Vàng, lô 01/10 & 02/10, ngoài khơi Việt Nam/ *Проект разработки месторождений KNV, Блок 01/10 & 02/10, шельф Вьетнама*.

Nguồn tài chính / *Источник финансирования*: Mục/ *Пункт*: **25.03.11.18.03.**

Mục **B.III.3.11** - KẾ HOẠCH MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP VÀ THUÊ DỊCH VỤ - GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN (Rev.1) / План закупки товаров, монтажа и аренды услуг - На этапе реализации проекта - Версия 1.

Kế hoạch thanh toán theo năm 2027/ *План выполнения оплат 2027г*: **257,546.99 USD ~ 6.644.712.342 VNĐ**

1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: **Đấu thầu rộng rãi trong nước (đăng báo Đấu thầu).**
   Форма выбора подрядчика: Расширенный и внутренний тендер (Опубликовало в Тендерном бюллетене).
2. Quy trình lựa chọn nhà thầu: **Quy trình bình thường**
   Процедура выбора подрядчика: Стандартная.
3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: **Một giai đoạn, một túi hồ sơ**
   Способ выбора подрядчика: Одноэтапный, однопакетный.
4. Kế hoạch thực hiện (54.0 ngày làm việc):
   График исполнения (54.0 рабочих дней):

Stt ***№.***	***Các bước*** ***Этапы исполнения***	***Thời gian thực hiện (ngày)*** ***Срок исполнения (день)***	***Ngày dự kiến*** ***Предусмотренная дата***
1.	Lập, trình ký tắt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT), Hồ sơ mời thầu (HSMT). *Составление и визирование Плана выбора подрядчика и Документов приглашения на тендер.*	3.0	09/11/2026 – 11/11/2026
2.	Trình Phó Giám đốc Vật Tư, Phó GĐDV và Chánh Kỹ sư thỏa thuận KHLCNT, HSMT. *Утверждение руководством ПСОРОНГД - Плана выбора подрядчика и Документов приглашения на тендер.*	1.0	12/11/2026
3.	Trình Giám Đốc XNXLKS&SC phê duyệt KHLCNT, HSMT. *Утверждение Директором ПСОРОНГД - Плана выбора подрядчика и Документов приглашения на тендер.*	1.0	13/11/2026
4.	Thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu. Nhà thầu nhận HSMT và chuẩn bị nộp Hồ sơ dự thầu (HSDT), mở thầu. *Опубликование информации и приглашение участия в тендере в Национальной Тендерной сети и газете "Тендер". Получение тендерных предложений, готовка поставки предложений и вскрытие тендерных предложений.*	12.0	16/11/2026 – 27/11/2026
5.	Đánh giá sơ bộ HSDT. *Предварительная оценка тендерных предложений.*	1.0	30/11/2026

Stt №.	***Các bước Этапы исполнения***	***Thời gian thực hiện (ngày) Срок исполнения (день)***	***Ngày dự kiến Предусмотренная дата***
6.	Đánh giá kỹ thuật HSDT. *Оценка тендерных предложений по технике.*	15.0	01/12/2026 - 16/12/2026
7.	Đánh giá thương mại HSDT và lập báo cáo đánh giá HSDT, trình ký tắt tổ chuyên gia (nếu cần). *Оценка тендерных предложений по коммерции, составление и визирование отчета оценки тендерных предложений.*	3.0	17/12/2026 – 21/12/2026
8.	Trình Phó Giám đốc Vật Tư, Phó GĐDV và Chánh kỹ sư thỏa thuận báo cáo đánh giá HSDT. *Утверждение руководством ПСОРОНГД отчета оценки тендерных предложений.*	1.0	22/12/2026
9.	Trình Giám Đốc XNXLKS&SC phê duyệt báo cáo đánh giá HSDT. *Утверждение руководством ПСОРОНГД отчета оценки тендерных предложений.*	1.0	23/12/2026
10.	Họp đàm phán thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng nhất (nếu cần) và lập báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu, trình ký tắt tổ chuyên gia. *Переговоры с поставщиками по проекту контрактов. Составление и визирование отчета о результатах выбора подрядчика.*	3.0	24/12/2026- 28/12/2026
11.	Trình Phó Giám đốc Vật Tư, Phó GĐDV và Chánh kỹ sư thỏa thuận báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu. *Утверждение руководством ПСОРОНГД отчета о результатах выбора подрядчика.*	1.0	29/12/2026
12.	Trình Giám Đốc XNXLKS&SC phê duyệt báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu. *Представление Директором ПСОРОНГД отчета о результатах выбора подрядчиков для утверждения.*	1.0	30/12/2026
13.	Thông báo kết quả đấu thầu cho nhà thầu và nhận bảo đảm thực hiện hợp đồng. *Уведомление о результатах выбора подрядчика.*	3.0	31/12/2026 - 06/01/2027
14.	Soạn thảo Hợp đồng và trình ký tắt. *Составление и визирование контракта.*	3.0	07/01/2027 - 12/01/2027
15.	Trình Giám Đốc XNXLKS&SC ký hợp đồng và đóng dấu VSP. *Утверждение Директором ПСОРОНГД контракта и печать «VSP».*	1.0	13/01/2027
16.	Giao hợp đồng cho nhà thầu và nhận lại hợp đồng. *Передать контракт подрядчикам а затем взять на себя.*	4.0	14/01/2027 - 19/01/2027

Stt *№.*	*Các bước* *Этапы исполнения*	*Thời gian thực hiện (ngày)* *Срок исполнения (день)*	*Ngày dự kiến* *Предусмотренная дата*
	Tổng số ngày ***Сумма дней***	**54.0**	

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: tháng 11/2026.
   Время начали организации выбора подрядчика: 11/2026.

6. Hình thức hợp đồng: **Trọn gói.**
   Вид контракта/договора: Под ключ.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: **105 ngày lịch kể từ ngày phát hành thông báo trúng thầu.**
   Срок поставки товара/выполнения контракта: 105 день со дня выпуска уведомлевния о победе тендера;

8. Tổ chuyên gia đánh giá HSDT:
   Рабочая группа экспертов:

- Tổ trưởng Tổ chuyên gia/ *Руководитель рабочей группы*: Ông **Bùi Minh Thanh** – Phó Phòng TM/ *Зам. Начальник ОУ*.

- Tổ phó Tổ chuyên gia phụ trách kỹ thuật/ *Зам.Руководителя группы по тех.вопросам*: Ông **Nguyễn Đạt Thịnh –** Trưởng Phòng ĐBCL/ Chủ Nhiệm Dự án/ *Начальник ОК.*

- Các chuyên gia về kỹ thuật, tài chính và thương mại:
  Члены рабочей группы экспертов по техническим, финансовым, коммерческим вопросам:

Đại diện phòng ban liên quan *Представители функциональных отделов*	Đỗ Tất Đạt	Kỹ sư Phòng QLDA *Инженер ОУПр*
Đại diện phòng ban liên quan *Представители функциональных отделов*	Phan Thế Vinh	Chuyên viên P.Thiết Kế *Спесиалист ОП*
Đại diện phòng ban liên quan *Представители функциональных отделов*	Lê Nguyễn Thành Nam	Kỹ sư Phòng Thiết Kế *Инженер ОП*
Đại diện phòng ban liên quan *Представители функциональных отделов*	Nguyễn Khắc Trường	Kỹ sư Phòng Thiết Kế *Инженер ОП*
Đại diện Phòng Kế toán *Представитель БО СП*	Đỗ Mỹ Hạnh	Kỹ sư Phòng Kế Toán *Инженер Бухгалтер*
Đại diện Phòng thực hiện *Представитель КО*	Vũ Văn Hiểu	Kỹ sư Phòng TM/ *Инженер ОУ*

9. Tổ chuyên gia hoặc các thành viên các phòng, đơn vị được chỉ định chịu trách nhiệm soạn thảo Hồ sơ mời thầu trên cơ sở dự thảo do phòng thực hiện lập để trình Lãnh đạo phê duyệt.

   Рабочая группа экспертов проводит рассмотрение и принятие подготовленных отделом-исполнителем Документов приглашения на тендер/ Документов запросов для представления Руководству СП «Вьетсовпетро» на утверждение.

10. Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong Hồ sơ mời thầu, Tổ chuyên gia tổ chức đánh giá Hồ sơ dự thầu và lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (nếu cần thiết), Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu trình Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt.

На основании утвержденных критериев в Документах приглашения на тендер/ Документах запросов, Рабочая группа экспертов проводит рассмотрение и оценку тендерных предложений/ Предложения по тендерным требованиям, составление и представление Отчета оценки тендерных предложений (при необходимости), Отчета о результатах выбора подрядчика Руководству СП «Вьетсовпетро» на утверждение.

Việc làm rõ Hồ sơ dự thầu phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu và được thực hiện như sau:

Уточнение Тендерных предложений должно обеспечить принцип сохранения основного содержания в поданном Тендерном предложении, сохранения предложенной цены и осуществляется следующие:

a. Làm rõ nội dung đề xuất về kỹ thuật:

   Уточнение технического содержания в Тендерных предложениях:

   Tổ chuyên gia về kỹ thuật soạn thảo nội dung cần làm rõ, ký visa (chữ ký điện tử); Tổ Trưởng, Tổ Phó kỹ thuật ký tắt; Giám Đốc XNXL phê duyệt nội dung và ký công văn gửi các nhà thầu.

   Рабочая группа экспертов по технической части формирует содержание, которое необходимо уточнить, ставит визу (через электронное подписание); Заместитель руководителя группы должен согласовать (через электронное подписание); Директором ПСОРОНГД утверждает содержание и подписывает письмо для рассылки подрядчикам.

b. Làm rõ nội dung đề xuất về Tài chính -Thương mại.

   Уточнение финансово-коммерческого содержания в Тендерных предложениях:

   Tổ chuyên gia về Tài chính Thương mại soạn thảo nội dung cần làm rõ, Tổ Trưởng tổ chuyên gia ký tắt; Giám Đốc XNXL phê duyệt và ký công văn gửi nhà thầu.

   Рабочая группа экспертов по финансово-коммерческим вопросам формирует содержание, которое необходимо уточнить, ставит визу (через электронное подписание); Директором ПСОРОНГД утверждает содержание и подписывает письмо для рассылки подрядчикам.

c. Trong trường hợp cần phải xử lý tình huống, Tổ Trưởng Tổ Chuyên Gia gửi báo cáo cho Giám Đốc XNXLKS&SC xin chỉ đạo trước khi gửi làm rõ cho các nhà thầu.

   При необходимости разрешения возникающих вопросов, Руководитель рабочей группы экспертов представляет отчет Директором ПСОРОНГД для получения указаний перед направлением писем с уточнениями подрядчикам.

11. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm về tiến độ xem xét, đánh giá HSDT. Phòng thực hiện chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện lựa chọn nhà thầu.

    Рабочая группа экспертов отвечает за своевременное рассмотрение тендерных предложений и их оценку. Отдел-исполнитель несет ответственность за осуществление контроля за выполнением проведения тендера.

Ký tắt*/Виза:*

Phó phòng PTM/ *Зам. Начальника ОУ* Signed by: Bùi Minh Thanh
Date: 10/11/2026 11:49:05
Certified by: Vietsovpetro CA
Bùi Minh Thanh

Trưởng P.ĐBCL/*Начальника ОК*	Signed by: Nguyễn Đạt Thịnh Date: 10/11/2026 11:19:01 Certified by: Vietsovpetro CA	Nguyễn Đạt Thịnh
Trưởng phòng PVT/ *Начальник ОМТС*	Signed by: Trương Xuân Thủy Date: 10/11/2026 09:39:02 Certified by: Vietsovpetro CA	Trương Xuân Thủy
Trưởng Phòng TK/ *Начальника ОП*	Signed by: Trần Sỹ Thái Date: 10/11/2026 09:22:04 Certified by: Vietsovpetro CA	Trần Sỹ Thái
Chánh Kế toán/ *Гл. Бухгалтер*	Signed by: Đậu Tấn Hưng Date: 10/11/2026 15:16:04 Certified by: Vietsovpetro CA	Đậu Tấn Hưng

Tài liệu đính kèm: Đơn hàng DVN-VT-4272/26-XL-TTH

Signed by: Vũ Văn Hiểu
Date: 10/11/2026 08:50:46
Certified by: Vietsovpetro CA