SỞ XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUẢN LÝ
ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 517 /QĐ-TTQLĐHGT-KHCL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa, thay thế hệ thống an toàn, hệ thống điều khiển và giám sát giao thông
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM QUẢN LÝ
ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2972/QĐ-SXD-TC ngày 08 tháng 10 năm 2026 của Sở Xây dựng về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 (điều chỉnh lần 7);

Căn cứ Quyết định số 2828/QĐ-SXD-BTKT ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Sở Xây dựng về Phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2026 do Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị quản lý (điều chỉnh lần 2);

Căn cứ Quyết định số 3282/QĐ-SXD-BTKT ngày 05 tháng 11 năm 2026 của Sở Xây Dựng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa, thay thế hệ thống an toàn, hệ thống điều khiển và giám sát giao thông;

Theo đề nghị của Đội Vận hành Bảo trì đường hầm tại Tờ trình số 84/TTr-VHBTĐH ngày 06 tháng 11 năm 2026 về trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, thay thế hệ thống an toàn, hệ thống điều khiển và giám sát giao thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, thay thế hệ thống an toàn, hệ thống điều khiển và giám sát giao thông với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kế hoạch, chất lượng chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính kế toán, Đội Vận hành Bảo trì đường hầm chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch, chất lượng, Phòng Tài chính kế toán, Đội Vận hành Bảo trì đường hầm thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban GĐ Trung tâm;
- Phòng KHCL, P.TCKT(3b), Đ.VHBTĐH (1b);
- Lưu: VT, KHCL-PHK.

GIÁM ĐỐC



Đoàn Văn Tấn

PHỤ LỤC:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa, thay thế hệ thống an toàn, hệ thống điều khiển và giám sát giao thông.

(kèm theo Quyết định số 517/QĐ-TTQLĐHGT-KHCL ngày 09/11/2026)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
01	Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị	Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	- Giám sát thi công xây dựng. - Giám sát lắp đặt thiết bị	32.206.520	Kinh phí chi thường xuyên (Duy tu giao thông - Kiến thiết thị chính) – Nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng
02		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	- Lập hồ sơ mời thầu. - Đánh giá hồ sơ dự thầu.	8.701.348		Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
03		Cung cấp, lắp đặt thiết bị	- Cung cấp, lắp đặt thiết bị.	3.197.729.894		Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				3.238.637.762								

- Số lượng gói thầu: 03.

- Nguồn vốn: Kinh phí chi thường xuyên (Duy tu giao thông - Kiến thiết thị chính) – Nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước.

- Dự phòng phí: 156.732.890 đồng.