UBND XÃ THÀNG TÍN
PHÒNG KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 75 /QĐ-PKT

Thàng Tín, ngày 24 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đổ bê tông tuyến đường từ thôn Cáo Phìn đi thôn Lùng Chin Hạ

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ THÀNG TÍN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2026 của UBND xã Thàng Tín về việc phân bổ, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Thàng Tín (đợt 1); Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 18/11/2026 của UBND xã Thàng Tín về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm ghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã Thàng Tín (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 23/11/2026 của UBND xã Thàng Tín về việc phê duyệt dự án: Đổ bê tông tuyến đường từ thôn Cáo Phìn đi thôn Lùng Chin Hạ;

Xét đề nghị của Bộ phận chuyên môn:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đổ bê tông tuyến đường từ thôn Cáo Phìn đi thôn Lùng Chin Hạ với các nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao bộ phận chuyên môn thuộc Phòng Kinh tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ phận chuyên môn, bộ phận kế toán thuộc Phòng Kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND xã (Báo cáo);
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HSCT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. THÀNG TÍN - T. TUYÊN QUANG

Nguyễn Như Điệp

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH: ĐỔ BÊ TÔNG TUYẾN ĐƯỜNG TỪ THÔN CÁO PHÌN ĐI THÔN LÙNG CHIN HẠ

(Kèm theo Quyết định số: 75/QĐ-PKT ngày 24 tháng 11 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Thàng Tín)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của GT									
1	Phòng Kinh tế xã Thàng Tín	Gói thầu số 01	Lập HSMT đánh giá HSDT	25.517.730	Ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 09/10/2026 của HĐND xã Thàng Tín	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	45 ngày	
2		Gói thầu số 02	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT	15.828.368							45 ngày	
3		Gói thầu số 03	Thi công xây dựng	7.594.178.642		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày			270 ngày	
4		Gói thầu số 04	Giám sát thi công	236.223.383		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày			270 ngày	
Tổng cộng: 7.871.748.123 đồng												