UBND XÃ MỸ HẠNH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Số: 140/QĐ-BQLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hạnh, ngày 30 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp vỉa hè, hệ thống cống thoát nước đường Nguyễn Văn Dương (đoạn từ trụ sở Công an xã - Kênh 1)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ MỸ HẠNH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 6711/QĐ-UBND ngày 06/12/2025 của UBND xã Mỹ Hạnh về việc phê duyệt dự án Nâng cấp vỉa hè, hệ thống cống thoát nước đường Nguyễn Văn Dương (đoạn từ trụ sở Công an xã - Kênh 1);

Căn cứ Quyết định số 5959/QĐ-UBND ngày 27/05/2026 của UBND xã Mỹ Hạnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp vỉa hè, hệ thống cống thoát nước đường Nguyễn Văn Dương (đoạn từ trụ sở Công an xã - Kênh 1);

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-BQLDA ngày 30/6/2026 của Ban quản lý dự án xã Mỹ Hạnh về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp vỉa hè, hệ thống cống thoát nước đường Nguyễn Văn Dương (đoạn từ trụ sở Công an xã - Kênh 1);

Theo đề nghị của Tổ mời thầu Ban quản lý dự án xã Mỹ Hạnh tại tờ trình số 85/TTr-TMT ngày 30/6/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp vỉa hè, hệ thống cống thoát nước đường Nguyễn Văn Dương (đoạn từ trụ sở Công an xã - Kênh 1),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp vỉa hè, hệ thống cống thoát nước đường Nguyễn Văn Dương (đoạn từ trụ sở Công an xã - Kênh 1) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận Ban quản lý dự án xã Mỹ Hạnh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- GĐ BQLDA;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ MỸ HẠNH TỈNH HƯNG YÊN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Nguyễn Phúc Hương

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP VỈA HÈ, HỆ THỐNG CỐNG THOÁT NƯỚC ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN DƯƠNG (ĐOẠN TỪ TRỤ SỞ CÔNG AN XÃ - KÊNH 1)

(Kèm theo Quyết định số 140/QĐ-BQLDA ngày 30/06/2026 của Ban quản lý dự án xã Mỹ Hạnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*								
1	Ban quản lý dự án xã Mỹ Hạnh	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng	31.584.120.816	Vốn ngân sách xã và ngân sách xã (từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	360 ngày
2		Lập HSMT, ĐG HSDT XL	Lập HSMT, ĐG HSDT XL	71.383.716		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	60 ngày
3		Lập HSMT, ĐG HSDT GS	Lập HSMT, ĐG HSDT GS	6.698.310		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	60 ngày
4		Chi phí thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT XL	Chi phí thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT XL	63.168.242		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	60 ngày
5		Chi phí di dời điện	Chi phí di dời điện, đóng cắt điện	820.036.227		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	180 ngày
6		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng (xây dựng và di dời điện)	849.257.486		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	360 ngày
7		Chi phí bảo hiểm công trình	Chi phí bảo hiểm công trình	81.570.140		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	725 ngày
Tổng giá gói thầu				**33.476.234.937đ** *(Ba mươi ba tỷ, bốn trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm ba mươi bốn ngàn, bảy trăm ba mươi bảy đồng).*							