UBND XÃ NÔNG SƠN
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Số: 234/QĐ-TTCƯDVSNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nông Sơn, ngày 17 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Kiên cố hóa mặt đường tuyến ĐH14.NS
(đoạn từ Trường THPT Nông Sơn đến ngã ba Cây Muồng)
Địa điểm: xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG XÃ NÔNG SƠN

Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Các Nghị định của Chính phủ: số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 212/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Nghị định: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/82025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Thông tư số 32/2026/TT-BXD ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 04/11/2026 của HĐND xã về Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 trên địa bàn xã Nông Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 05/11/2026 của UBND xã Nông Sơn về Giao nhiệm vụ chủ đầu tư công trình đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 trên địa bàn xã Nông Sơn (bổ sung);

Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 17/11/2026 của UBND xã Nông Sơn phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Kiên cố hóa mặt đường tuyến ĐH14.NS *(đoạn từ Trường THPT Nông Sơn đến ngã ba Cây Muồng).*

Theo đề nghị của Bộ phận Chuyên môn xây dựng tại Tờ trình số 209/TTr-TTCUDVSNC ngày 17/11/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Nông Sơn về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kiên cố hóa mặt đường tuyến ĐH14.NS *(đoạn từ Trường THPT Nông Sơn đến ngã ba Cây Muồng).*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kiên cố hóa mặt đường tuyến ĐH14.NS *(đoạn từ Trường THPT Nông Sơn đến ngã ba Cây Muồng)*, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Bộ phận Chuyên môn xây dựng Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Nông Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ phận Chuyên môn xây dựng, Kế toán, Bộ phận Tổng hợp Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Nông Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./-

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND xã Nông Sơn (b/c);
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ NÔNG SƠN T.P ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Nguyễn Tấn Lạc

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
KIÊN CỐ HÓA MẶT ĐƯỜNG TUYẾN ĐH14.NS
(đoạn từ Trường THPT Nông Sơn đến ngã ba Cây Muồng)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
I	**Gói thầu dịch vụ tư vấn**											
1	Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Nông Sơn	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	19.395.000	Ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố và ngân sách xã đối ứng 10%	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	20 ngày	Không.áp dụng
		Chi phí thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT	Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT	11.210.000	Ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố và ngân sách xã đối ứng 10%	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	20 ngày	Không.áp dụng
		Tư vấn Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng theo quy định	182.864.000	Ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố và ngân sách xã đối ứng 10%	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Theo thời gian thi công (15 ngày)	Không.áp dụng

		Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán công trình theo quy định	62.153.000	Ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố và ngân sách xã đối ứng 10%	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không.áp dụng
II	**Gói thầu dịch vụ phi tư vấn**											
1	Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Nông Sơn	Bảo hiểm công trình	Thực hiện bảo hiểm xây dựng theo quy định.	14.013.000	Ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố và ngân sách xã đối ứng 10%	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng	Không áp dụng
III	**Gói thầu thi công xây dựng**											
1	Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Nông Sơn	Thi công xây dựng	Thi công công trình theo hồ sơ thiết kế	5.771.952.000	Ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố và ngân sách xã đối ứng 10%	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**6.061.587.000**								