UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2972 /QĐ-SNNMT

Tây Ninh, ngày 24 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nạo vét rạch Ông Hiếu (cống Ông Hiếu - cống Rạch Núi) Địa điểm xây dựng: Xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh.

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 6378/QĐ-UBND ngày 15/4/2026 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục và phân bổ kinh phí cho từng công trình, dự án từ nguồn kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất đất chuyên trồng lúa, đất trồng lúa còn lại và đất chuyên trồng lúa tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP đã giao trong dự toán chi NSNN năm 2026 cho Sở Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 15282/QĐ-UBND ngày 20/8/2026 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Nạo vét rạch Ông Hiếu (cống Ông Hiếu - cống Rạch Núi);

Căn cứ Quyết định số 2250/QĐ-SNNMT ngày 23/6/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc uỷ quyền Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch triển khai thực hiện đầu tư các công trình bức xúc phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2025 theo chủ trương tại Công văn số 2372/UBND-KTTC ngày 12/8/2025 của UBND tỉnh;

Căn cứ Công văn số 16265/SNNMT-QLXDCT ngày 29/7/2026 của Sở

Nông nghiệp và Môi trường về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét rạch Ông Hiếu (cống Ông Hiếu - cống Rạch Núi);

Căn cứ Tờ trình số 1917/TTr-TTTLNS ngày 20/8/2026 của Trung tâm Thuỷ lợi và Nước sạch về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nạo vét rạch Ông Hiếu (cống Ông Hiếu - cống Rạch Núi);

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nạo vét rạch Ông Hiếu (cống Ông Hiếu - cống Rạch Núi), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Trung tâm Thuỷ lợi và Nước sạch chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và chịu trách nhiệm toàn bộ về tính chính xác của các thông tin, số liệu và nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm TL và NS;
- Lưu: VT, QLXDCT.Thùy

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH TÂY NINH

Đỗ Hữu Phương

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN NẠO VÉT RẠCH ÔNG HIẾU (CỐNG ÔNG HIẾU – CỐNG RẠCH NÚI)

(Kèm theo Quyết định số: 2972 /QĐ-SNNMT ngày 24 /8 /2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Thi công xây dựng	Thi công Nạo vét rạch	**5.551.823.000** *(Trong đó: CPXD*: 5.287.459.000, *Chi phí DP 5%:* 264.373.000*)*	Sử dụng kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (vốn cấp bù thủy lợi phí) và kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa (Kinh phí theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa)	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	50 ngày	Quý III/ Năm 2026	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng
2		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát chất lượng, tiến độ trong quá trình thi công xây dựng	141.293.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/ Năm 2026	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng
3		Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT Thi công xây dựng	Lập hồ sơ cung cấp các thông tin về công trình, các tiêu chuẩn để sử dụng cho mục đích đấu thầu và đánh giá HSDT Thi công xây dựng	19.633.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/ Năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 5.712.749.000 đồng												