ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUẬN AN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1923 /QĐ-UBND	*Thuận An, ngày 11 tháng 08 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đầu tư mới hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường trên địa bàn phường

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUẬN AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND phường Thuận An về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư mới hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường trên địa bàn phường;

Căn cứ Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 03/02/2026 của UBND phường Thuận An về việc phê duyệt dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng): Đầu tư mới hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường trên địa bàn phường;

Căn cứ Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 23/07/2026 của UBND phường Thuận An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn lập thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt) công trình: Đầu tư mới hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường trên địa bàn phường;

Căn cứ Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 10/08/2026 của UBND phường Thuận An về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt công trình: Đầu tư mới hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường trên địa bàn phường.

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại Tờ trình số 815/TTr-KTHT&ĐT ngày 11/08/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư mới hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường trên địa bàn phường với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Trưởng Phòng Giao dịch số 18 Kho bạc Nhà nước khu vực II, Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn Xây dựng dịch vụ Đại Thành Phát và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT và PCT.UBND phường;
- Lưu: VT, Công.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG THUẬN AN T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thanh Sơn

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đầu tư mới hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường trên địa bàn phường

(Kèm theo Quyết định số 1923 /QĐ-UBND ngày 11/08/2026 của UBND phường Thuận An)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	UBND phường Thuận An	Thi công xây dựng	Thực hiện công tác thi công xây dựng công trình	30.503.594.057	Vốn địa phương (Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu)	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
		+ Chi phí xây dựng (chưa bao gồm thuế VAT)		*27.428.762.603*								
		+ Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công (chưa bao gồm thuế VAT)		*548.575.252*								
		+ Chi phí tiền điện vận hành 06 tháng		*288.069.174*								
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng công trình	659.907.064		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	
3		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng	Thực hiện công tác lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng	64.661.223		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	60 ngày	

4		Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng	Thực hiện công tác thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói Thi công xây dựng	60.431.050	Vốn địa phương (Nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu)	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	60 ngày	
5		Tư vấn kiểm toán	Thực hiện kiểm toán độc lập dự án	204.928.594		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II/2027	Trọn gói	30 ngày	
6		Bảo hiểm công trình	Thực hiện bảo hiểm công trình	51.366.392		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	
Tổng giá gói thầu				**31.544.888.380 đồng**								