UBND PHƯỜNG XUÂN HÒA
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 203 /QĐ- BQLDA

Xuân Hòa, ngày 15 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đường giao thông nội đồng các tổ dân phố Thanh Lộc, Đại Quang, Sơn Đồng, Lập Đinh, Ngọc Thanh, Miếu Gỗ, An Đồng, phường Xuân Hòa.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHƯỜNG XUÂN HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 25/8/2026 của UBND phường Xuân Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nội đồng các tổ dân phố Thanh Lộc, Đại Quang, Sơn Đồng, Lập Đinh, Ngọc Thanh, Miếu Gỗ, An Đồng, phường Xuân Hòa;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-BQLDA ngày 26/8/2026 của Ban Quản lý dự án phường Xuân Hòa về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-BQLDA ngày 26/8/2026 của Ban Quản lý dự án phường Xuân Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán các gói thầu bước chuẩn bị đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-BQLDA ngày 26/8/2026 của Ban Quản lý dự án phường Xuân Hòa về việc chỉ định thầu đơn vị Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT xây dựng công trình; Quyết định số 146/QĐ-BQLDA ngày 26/8/2026 của Ban Quản lý dự án phường Xuân Hòa về việc chỉ định thầu đơn vị Tư vấn thẩm tra nhiệm vụ, dự toán, phương án kỹ thuật khảo sát và thẩm tra Báo cáo KTKT;

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-BQLDA ngày 27/8/2026 của Ban Quản lý dự án phường Xuân Hòa về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế dự án;

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-BQLDA ngày 28/8/2026 của Ban Quản lý dự

án phường Xuân Hòa về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, dự toán phương án kỹ thuật khảo sát dự án;

Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của UBND phường Xuân Hoà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Đường giao thông nội đồng các tổ dân phố Thanh Lộc, Đại Quang, Sơn Đồng, Lập Đinh, Ngọc Thanh, Miếu Gỗ, An Đồng, phường Xuân Hòa;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông nội đồng các tổ dân phố Thanh Lộc, Đại Quang, Sơn Đồng, Lập Đinh, Ngọc Thanh, Miếu Gỗ, An Đồng, phường Xuân Hòa với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban Quản lý dự án phường Xuân Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND phường (b/c) ;
- GĐ, PGĐ;
- Phòng KT,HT&ĐT; KBNN(p/h);
- Lưu: VT, KT.

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG XUÂN HÒA, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Cao Đức Thắng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường giao thông nội đồng các tổ dân phố Thanh Lộc, Đại Quang, Sơn Đồng, Lập Đinh, Ngọc Thanh, Miếu Gỗ, An Đồng phường Xuân Hòa.

(Kèm theo Quyết định số 203/QĐ-BQLDA ngày 15 tháng 9 năm 2026 của Ban Quản lý dự án phường Xuân Hòa)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban QLDA phường Xuân Hòa	Xây lắp	Thi công xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế được duyệt	17.382.602.698	Nguồn vốn đầu tư công ngân sách phường	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	240 ngày	Không
2		Giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế được duyệt	503.473.181		Chỉ định thầu trong nước (Rút gọn)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	240 ngày (theo thời gian thi công)	Không
3		Lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp	48.594.804		Chỉ định thầu trong nước (Rút gọn)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không
4		Thẩm định HSMT, kết quả LCNT xây lắp	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu Xây lắp	45.594.880		Chỉ định thầu trong nước (Rút gọn)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không
5		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán sau khi hoàn thành công trình	125.504.368		Chỉ định thầu trong nước (Rút gọn)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	15 ngày	Quý III/2027	Trọn gói	60 ngày	Không
Tổng giá gói thầu				**18.105.769.931**								