UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ PHÚ HÒA 1**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:2972 /QĐ-UBND	*Phú Hòa 1, ngày 02 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa đường từ QL25 đến thôn Nhất Sơn đến Buôn Hố Hầm.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ HÒA 1

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ các Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 050/2025/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 24/7/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2026 cho các địa phương từ nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025 để thực hiện nhiệm vụ, dự án cấp bách trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 21/8/2026 của UBND xã Phú Hòa 1 về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 cho phòng Kinh tế để thực hiện nhiệm vụ, dự án cấp bách trên địa bàn xã theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND, ngày 24/7/2026 của UBND Tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 21/8/2026 của UBND xã Phú Hòa 1 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa đường từ QL25 đến thôn Nhất Sơn đến Buôn Hố Hầm;

Căn cứ Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 30/09/2026 của UBND xã Phú Hòa 1 v/v Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa đường từ QL25 đến thôn Nhất Sơn đến Buôn Hố Hầm;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa đường từ QL25 đến thôn Nhất Sơn đến Buôn Hố Hầm, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Đơn vị tư vấn quản lý dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng phòng Kinh tế, Kế toán, Xây dựng, Nhà thầu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT. UBND xã;
- CVP HĐND & UBND xã;
- Lưu VT, KT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ PHÚ HÒA 1 T.ĐẮK LẮK

Nguyễn Trường Thi

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Sửa chữa đường từ QL25 đến thôn Nhất Sơn đến Buôn Hố Hầm
(Kèm theo Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 02/10/2026 của UBND xã Phú Hòa 1)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND xã Phú Hòa 1	Gói thầu số 04TV	Tư vấn lập HSMT đánh giá HSDT	30.351.794	Từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung (tại Quyết định số 2347/UBND, ngày 24/7/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk)	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không	Không đề xuất
2		Gói thầu số 05TV	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT	16.244.804		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không	Không đề xuất
3		Gói thầu số 06TV	Giám sát thi công	280.973.395		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
4		Gói thầu 01XL	Xây lắp	8.965.182.955		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu: 9.276.508.144 đồng													