UBND TỈNH TÂY NINH **SỞ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:2700 /QĐ-SXD	*Tây Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Thông

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 9999/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3766/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2026 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh và phân khai danh mục, mức vốn phân bổ còn lại cho các công trình để thực hiện bảo trì đường bộ năm 2026 do Sở Xây dựng làm Chủ đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho NSĐP năm 2026 và nguồn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-SXD ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Sở Xây dựng về việc phân khai dự toán chi ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ Bảo trì đường bộ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-SXD ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh phân khai dự toán chi ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ Bảo trì đường bộ năm 2026 (lần 01);

Căn cứ Quyết định số 1943/QĐ-SXD ngày 10 tháng 8 năm 2026 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh phân khai dự toán chi ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ Bảo trì đường bộ năm 2026 (lần 02);

Căn cứ Quyết định số 17218/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2026 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Thông;

Căn cứ Quyết định số 2252/QĐ-SXD ngày 28 tháng 9 năm 2026 của Sở Xây dựng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Thông;

Theo đề nghị của Ban Quản lý bảo trì tại Tờ trình số 891/TTr-BQLBT ngày 11 tháng 11 năm 2026 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Thông với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu trên: Theo bảng đính kèm.

2. Các nội dung khác được phê duyệt theo Quyết định số 2252/QĐ-SXD ngày 28 tháng 9 năm 2026 của Sở Xây dựng: Không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Ban GĐ Sở (b/c);
- Ban QLBT (03 bản);
- Lưu: VT, QLKCHT, Oanh.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Ngoãn

Phụ lục

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Thông

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SXD ngày tháng 11 năm 2026 của Sở Xây dựng)

- Theo Quyết định số 2252/QĐ- SXD ngày 28 tháng 9 năm 2026

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Giám sát thi công xây dựng	Tự thực hiện	512.802.000

- Điều chỉnh thành:

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Sở Xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	Giám sát tiến độ, chất lượng dự án theo quy định	**512.802.000**	Vốn bảo trì đường bộ năm 2026-2027	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 11 năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không