ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:13409 /QĐ-UBND	*Đông Anh, ngày 31 tháng 10 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, sửa chữa trường trung học cơ sở Cổ Loa

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu Thầu về lựa chọn nhà thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Đông Anh: số 3802/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; số 7374/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa trường trung học cơ sở Cổ Loa; số 15668/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của huyện Đông Anh;

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-QLDA ngày 25/10/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa trường trung học cơ sở Cổ Loa;

Xét Tờ trình số 1043/TTr-QLDA ngày 27/10/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa trường trung học cơ sở Cổ Loa;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 536/BC-TCKH ngày 31/10/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa trường trung học cơ sở Cổ Loa chi tiết theo *Phụ lục 01, 02 và 03 đính kèm.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý dự án ĐTXD Huyện:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đấu thầu được phê duyệt và theo các quy định của Nhà nước về quản lý đấu thầu.

- Tổ chức triển khai các bước thực hiện đầu tư tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, Thành phố và của Huyện về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

2. Các phòng chức năng của Huyện và các đơn vị có liên quan: Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án ĐTXD Huyện trong quá trình thực hiện dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Giáo dục và Đào tạo Huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đông Anh; Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Anh; Chủ tịch UBND xã Cổ Loa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND Huyện; *(để b/c)*
- Lưu: VT, TCKH(08).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Tám

Phụ lục 01

Phần công việc đã thực hiện

(Kèm theo QĐ số 13409 /QĐ-UBND ngày 31 / 10 /2022 của UBND huyện Đông Anh)

TT	Hạng mục	Đơn vị thực hiện	Giá trị *(1.000 đồng)*
1	Tư vấn khảo sát đo đạc bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500	Công ty Cổ phần đo đạc và bản đồ Gia Linh	32.771
2	Tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu khả thi	Công ty Cổ phần Sông Hồng Thăng Long	325.888
3	Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ xây dựng và môi trường	59.892
4	Tư vấn lập E.HSMT, đánh giá E.HSDT gói thầu tư vấn thiết kế BVTC – dự toán	Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật xây dựng Trường Giang	7.578
5	Tư vấn thẩm định E.HSMT, KQLCNT gói thầu tư vấn thiết kế BVTC - DT	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Lợi Phát	2.200
6	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	Liên danh Công ty Cổ phần Sông Hồng Thăng Long – Công ty cổ phần xây dựng và cơ điện AA	899.628
7	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC – dự toán	Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ xây dựng và môi trường	135.329
	Tổng cộng (làm tròn)		**1.463.286**
(Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm sáu mươi ba triệu, hai trăm tám mươi sáu nghìn đồng./.)			

Phụ lục 02

Phân công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

(Kèm theo QĐ số 13409 /QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND huyện Đông Anh)

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị *(1.000 đồng)*
1	Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng	Phòng quản lý đô thị huyện Đông Anh	3.620
2	Phí thẩm duyệt PCCC	Cơ quan thẩm duyệt PCCC	1.902
3	Phí thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở	Phòng quản lý đô thị huyện Đông Anh	25.126
4	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng TCKH huyện Đông Anh	66.561
5	Dự phòng phí		418.634
6	Chi phí quản lý dự án	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Anh	1.037.143
	Tổng cộng (làm tròn)		**1.552.986**
(Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm năm mươi hai triệu, chín trăm tám mươi sáu nghìn đồng./.)			

Phụ lục 03

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Kèm theo QĐ số 13409 /QĐ-UBND ngày 31 /10/2022 của UBND huyện Đông Anh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu *(1.000 đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
Gói thầu xây lắp và thiết bị								
1	Gói thầu số 1: Xây lắp(*)	38.919.219	Ngân sách	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Đơn giá điều chỉnh	500 ngày
2	Gói thầu số 3: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Mua sắm thiết bị thông thường	3.421.542	Ngân sách	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	400 ngày
3	Gói thầu số 2: Cung cấp, lắp đặt thiết bị mua sắm tập trung	1.030.300	Ngân sách	Mua sắm tập trung		Theo trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính	Trọn gói	400 ngày
Các gói thầu tư vấn, phi tư vấn								
4	Gói thầu số 4: Lập E.HSMT, đánh giá E.HSDT gói thầu số 1	100.493	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 5: Thẩm định E.HSMT, KQLCNT gói thầu số 1	18.041	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 6: Giám sát thi công xây dựng	966.117	Ngân sách	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	500 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu *(1.000 đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
7	Gói thầu số 7: Lập E.HSMT, đánh giá E.HSDT gói thầu số 6	7.850	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
8	Gói thầu số 8: Thẩm định E.HSMT, KQLCNT gói thầu số 6	2.000	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
9	Gói thầu số 9: Tư vấn thẩm định giá thiết bị	24.346	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
10	Gói thầu số 10: Lập HSYC, đánh giá HSĐX gói thầu số 3	7.379	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
11	Gói thầu số 11: Thẩm định HSYC, KQLCNT gói thầu số 3	2.000	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
12	Gói thầu số 12: Giám sát lắp đặt thiết bị	36.890	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	400 ngày
13	Gói thầu số 13: Kiểm toán	227.803	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	150 ngày
14	Gói thầu số 14: Bảo hiểm công trình	28.867	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	500 ngày
Tổng giá trị thực hiện (làm tròn): 44.792.847.000 đồng *(Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu, tám trăm bốn mươi bảy nghìn đồng./.)*								

Ghi chú

Gói thầu số 1: Xây lắp (*) : 38.919.219.000 đồng, bao gồm:

- Giá trị Xây lắp: 37.243.272.000 đồng

- Dự phòng phát sinh: 1.675.947.000 đồng