UBND TỈNH PHÚ THỌ **BAN QLDA KHU VỰC VĨNH PHÚC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 719 /QĐ-BKVVP	*Phú Thọ, ngày 26 tháng 8 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng Trường THPT Nguyễn Văn Chất

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 12/8/2026 của HĐND tỉnh Phú Thọ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 22/8/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 25/8/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng Trường THPT Nguyễn Văn Chất;

Căn cứ Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 21/5/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý dự án 4 tại Tờ trình số 54/TTr-QLDA4 ngày 25/8/2026; Báo cáo thẩm định nội bộ số 268/BC-KHĐT ngày 26/8/2026 của Phòng Kế hoạch - Đấu thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng Trường THPT Nguyễn Văn Chất với các nội dung theo biểu chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Phòng Quản lý dự án 4 có trách nhiệm:

1. Chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung đề xuất, hồ sơ cung cấp; triển khai dự án đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật về xây dựng, ngân

sách nhà nước và các quy định có liên quan.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Luật Đấu thầu và dự án; cập nhật dự toán gói thầu, giá gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định. Đối với hình thức chỉ định thầu, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo về giá đảm bảo giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả kinh tế theo quy định tại khoản 25 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025.

3. Tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo hiểm công trình khi công trình thuộc trường hợp quy định tại Điều 32 Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 06/09/2023 của Chính phủ;

4. Chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo đấu thầu quy định và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Phó giám đốc, Trưởng các phòng thuộc Ban và các cá nhân, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc (b/c);
- Phòng QLDA4;
- Lưu: VT; KH-ĐT.

NN-(06b)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đàm Hữu Huân

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-BKVVP ngày ……/8/2026 của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban QLDA Khu vực Vĩnh Phúc	Xây lắp + Thiết bị	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	142.957.372.000	Nguồn vốn đầu tư công cấp tỉnh giai đoạn 2026 - 2030	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2026-I/2027	Đơn giá cố định	20 tháng	Không áp dụng
2		Thiết kế BVTC-DT	Thực hiện thiết kế BVTC – dự toán công trình, lập mô hình thông tin công trình (BIM) giai đoạn thiết kế BVTC	3.282.925.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý III-IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3	Ban QLDA Khu vực Vĩnh Phúc	Thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá các thiết bị thuộc dự án theo danh mục thiết bị được phê duyệt	78.219.000	Nguồn vốn đầu tư công cấp tỉnh giai đoạn 2026 - 2030	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước	-	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
4		Thẩm tra thiết kế BVTC-DT	Thẩm tra công tác thiết kế, dự toán; thẩm tra mô hình thông tin công trình (BIM)	348.481.000		Chỉ định thầu rút gọn, trong nước	-	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
5		Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát công tác thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	2.394.852.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2026-I/2027	Trọn gói	20tháng (theo tiến độ xây lắp và lắp đặt thiết bị)	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
6	Ban QLDA Khu vực Vĩnh Phúc	Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu Xây lắp + Thiết bị; Giám sát thi công xây dựng, thiết bị; Thiết kế BVTC-DT	Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu theo quy định	217.144.000	Nguồn vốn đầu tư công cấp tỉnh giai đoạn 2026 - 2030	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước	-	10 ngày	Quý III /2026	Trọn gói	120 ngày (20 ngày cho mỗi hạng mục công việc)	Không áp dụng
7		Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu Xây lắp + Thiết bị; Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị; Thiết kế BVTC-DT	Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT các gói thầu theo quy định	131.184.000		Chỉ định thầu rút gọn, trong nước	-	10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói		Không áp dụng
8		Rà phá bom mìn, vật nổ	Thực hiện rà phá bom, mìn vật nổ trên phạm vi thực hiện dự án	282.535.000		Chỉ định thầu rút gọn, trong nước	-	10 ngày	Quý IV/2026-I/2027	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
9	Ban QLDA Khu vực Vĩnh Phúc	Kiểm toán	Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	626.369.000	Nguồn vốn đầu tư công cấp tỉnh giai đoạn 2026 - 2030	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước	-	10 ngày	Quý III-IV/2028	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
10		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm rủi ro trong quá trình thực hiện dự án	113.160.000		Chỉ định thầu rút gọn, trong nước	-	10 ngày	Quý IV/2026-I/2027	Trọn gói	20 tháng (Theo thời gian xây lắp, thiết bị)	Không áp dụng
	Tổng giá gói thầu			**150.432.241.000**								