ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6661/QĐ-ĐHBK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại cơ sở Lý Thường Kiệt khu vực B1-B2-A1-Cổng 2

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 5227/QĐ-ĐHBK ngày 16/9/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 6640/QĐ-ĐHBK ngày 17/11/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại cơ sở Lý Thường Kiệt khu vực B1-B2-A1-Cổng 2;

Xét Tờ trình số 214/TTr-QTTB ngày 17/11/2026 của Phòng Quản trị - Thiết bị về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại cơ sở Lý Thường Kiệt khu vực B1-B2-A1-Cổng 2.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại cơ sở Lý Thường Kiệt khu vực B1-B2-A1-Cổng 2 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Quản trị - Thiết bị chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Phòng Quản trị - Thiết bị, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QTTB (Việt, Quang).

HIỆU TRƯỞNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Mai Thanh Phong

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN CẢI TẠO HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT TẠI CƠ SỞ LÝ THƯỜNG KIỆT KHU VỰC B1-B2-A1-CỔNG 2

(Kèm theo Quyết định số 6661/QĐ-ĐHBK ngày 18 / 11 /2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Trường Đại học Bách khoa	Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại cơ sở Lý Thường Kiệt khu vực B1-B2-A1-Cổng 2	17.628.333.884	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2026	Theo đơn giá cố định	90 ngày	-
2	Trường Đại học Bách khoa	Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án Cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại cơ sở Lý Thường Kiệt khu vực B1-B2-A1-Cổng 2	369.066.798	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn	-	07 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	90 ngày	-
3	Trường Đại học Bách khoa	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại cơ sở Lý Thường Kiệt khu vực B1-B2-A1-Cổng 2	414.527.653	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn	-	07 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	90 ngày	-
4	Trường Đại học Bách khoa	Tư vấn kiểm toán độc lập	Tư vấn kiểm toán độc lập dự án Cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại cơ sở Lý Thường Kiệt khu vực B1-B2-A1-Cổng 2	126.149.400	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn	-	07 ngày	Quý I năm 2027	Trọn gói	30 ngày	-
Tổng giá gói thầu				**18.538.077.735 đồng**								
Bằng chữ: Mười tám tỷ năm trăm ba mươi tám triệu không trăm bảy mươi bảy ngàn bảy trăm ba mươi lăm đồng./.												