NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 47391/QĐ-BIDV

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Tư vấn lập BCKTKT" và gói thầu "Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán" dự án cải tạo, trang bị nội thất 02 phòng làm việc Phó Tổng Giám đốc tại Tầng 21

TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 274/QĐ-BIDV ngày 08/04/2026 của Hội đồng Quản trị;

Quy định số 3821/QyĐ-BIDV ngày 25/05/2026 của Tổng Giám đốc quy định về trình tự và thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình;

Quyết định số 1342/NQ-BIDV ngày 04/11/2026 của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư xây dựng công trình năm 2026;

Quyết định số 46304/QĐ – BIDV ngày 05/11/2026 của Tổng giám đốc v/v Thành lập và giao nhiệm vụ Ban QLCT dự án cải tạo, trang bị nội thất 02 phòng làm việc Phó Tổng Giám đốc tại Tầng 21;

*Theo đề nghị của Ban Quản lý công trình tại Tờ trình số 1865/*TTr – VP *ngày 09/11/2026.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí gói thầu "Tư vấn lập BCKTKT" và gói thầu "Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán" dự án cải tạo, trang bị nội thất 02 phòng làm việc Phó Tổng Giám đốc tại Tầng 21 với các nội dung chính như sau:

- Dự toán (tạm tính, b/g vat): 168.336.706vnđ (*Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám triệu, ba trăm ba mươi sáu nghìn, bảy trăm linh sáu đồng*), trong đó:

- Gói thầu số 1: Tư vấn lập BCKTKT: 164.016.706vnđ.

- Gói thầu số 2: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán: 4.320.000vnđ.

- Nguồn vốn: Vốn điều lệ và chi phí tại Văn phòng.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Tư vấn lập BCKTKT" và gói thầu "Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán" dự án cải tạo, trang bị nội thất 02 phòng làm việc Phó Tổng Giám đốc tại Tầng 21. (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 3. Tổ chức thực hiện: Giao Ban Quản lý công trình thành lập theo Quyết định số 46304/QĐ – BIDV ngày 05/11/2026 tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước và của BIDV.

Tài liệu này thuộc sở hữu của BIDV và được trích xuất từ hệ thống Quản trị nội bộ toàn hàng (B.ONE).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc các Ban có chức năng liên quan tại Trụ sở chính, Ban Quản lý công trình thành lập theo Quyết định số 46304/QĐ – BIDV ngày 05/11/2026 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận (.....bản):
- Như Điều 5;
- P.TGĐ – Nguyễn Thiên Hoàng (bone,để b/c);
- Ban QLCT (để th/h);
- Lưu VT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
TP. HÀ NỘI

Phạm Anh Tiệp

hungnd2@bidv.com.vn Nguyễn Đăng Hưng 10:15:3

Tài liệu này thuộc sở hữu của BIDV và được trích xuất từ hệ thống Quản trị nội bộ toàn hàng (B.ONE).

PHỤ LỤC – KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LỰA CHỌN NHÀ THẦU

TT	Tên gói thầu	Dự toán (vnđ, b/g VAT)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập BCKTKT.	164.016.706	Vốn điều lệ và chi phí tại Văn phòng	Chỉ định thầu rút rút gọn	-	Quý 4/2026	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 2: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán.	4.320.000	Vốn điều lệ và chi phí tại Văn phòng	Chỉ định thầu rút rút gọn	-	Quý 4/2026	Trọn gói	30 ngày
	Tổng cộng	**168.336.706**						

hungnd2@bidv.com.vn Nguyễn Đăng Hưng 10:15:35 10/11/2026

Tài liệu này thuộc sở hữu của BIDV và được trích xuất từ hệ thống Quản trị nội bộ toàn hàng (B.ONE).

LỊCH SỬ PHÊ DUYỆT

08:05:05 10/11/2026: Trưởng Nhóm nghiệp vụ Nguyễn Đăng Hưng hungnd2@bidv.com.vn Văn Phòng - Trụ sở chính **Trình duyệt**

08:52:45 10/11/2026: Chánh Văn phòng Phạm Anh Tiệp tieppa@bidv.com.vn Văn Phòng - Trụ sở chính **Đồng ý duyệt ban hành**

hungnd2@bidv.com.vn Nguyễn Đăng Hưng 10:15:35 10/11/2026