UBND XÃ BÚNG LAO **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 653/QĐ-PKT	*Búng Lao, ngày 05 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hót sụt sạt, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông trên tuyến đường bản Chăn đi bản Hua Nạ - Hua Chăn, xã Búng Lao

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ BÚNG LAO

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 24/2025/TT-BTC ngày 07/04/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của UBND xã Búng Lao về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 4831/QĐ-UBND ngày 02/10/2026 của UBND xã Búng Lao về việc phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ Chủ đầu tư xây dựng công trình: Hót sụt sạt, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông trên tuyến đường bản Chăn đi bản Hua Nạ - Hua Chăn, xã Búng Lao;

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-PKT ngày 02/10/2026 của phòng Kinh tế xã Búng Lao về việc phê duyệt nhiệm vụ lập dự toán xây dựng công trình: Hót sụt sạt, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông trên tuyến đường bản Chăn đi bản Hua Nạ - Hua Chăn, xã Búng Lao;

Căn cứ Thông báo số 652/TB-TTĐ ngày 05/10/2026 của Tổ thẩm định phòng Kinh tế xã Búng Lao về việc Thông báo kết quả thẩm định dự toán xây dựng công trình: Hót sụt sạt, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông trên tuyến đường bản Chăn đi bản Hua Nạ - Hua Chăn, xã Búng Lao;

Xét đề nghị của Bộ phận chuyên môn phòng Kinh tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hót sụt sạt, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông trên tuyến đường bản Chăn đi bản Hua Nạ - Hua Chăn, xã Búng Lao, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Hót sụt sạt, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông trên tuyến đường bản Chăn đi bản Hua Nạ - Hua Chăn, xã Búng Lao.

2. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Búng Lao

3. Tổ chức hỗ trợ lập dự toán: Công ty TNHH TV& ĐT xây dựng Trần Anh

4. Lý do đầu tư

Tuyến đường bản Chăn đi bản Hua Nạ - Hua Chăn, xã Búng Lao là tuyến giao thông huyết mạch phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng và ảnh hưởng của thời tiết, hiện nay hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến *(bao gồm cả rãnh đất và rãnh bê tông)* đã bị đất, đá, bùn đất bồi lắng nghiêm trọng; hành lang an toàn giao thông bị cây cối, bụi rậm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện. Tình trạng này dẫn đến hệ thống thoát nước bị mất tác dụng, nước mưa tràn ra mặt đường gây hư hỏng kết cấu nền, mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông và ùn tắc vào mùa mưa bão.

Để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, kéo dài tuổi thọ công trình, đồng thời đảm bảo tầm nhìn, sự thông suốt và an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, việc đầu tư công trình là hết sức cần thiết.

5. Mục tiêu đầu tư

Đầu tư sửa chữa, nạo vét hệ thống rãnh thoát nước và hót sạt nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn xã đi lại và vận chuyển hàng hóa nhanh chóng an toàn. Qua đó, công trình góp phần duy trì bền vững kết cấu hạ tầng giao thông về lâu dài, nâng cao diện mạo nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

6. Nội dung công việc đầu tư xây dựng

- Nạo vét rãnh đất, rãnh xây đã bị vùi lấp đất, đá, cành lá cây.

- Hót sạt, dọn dẹp mặt đường tại các vị trí sạt lở taluy.

- Phát quang các đoạn đường cây cối vươn ra đường.

7. Địa điểm xây dựng: Xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên

8. Dự toán xây dựng: 380.000.000 đồng (*bằng chữ: Ba trăm tám mươi triệu đồng chẵn).*

- Chi phí xây dựng: 379.961.910 đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 0 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 0 đồng.
- Chi phí khác: 0 đồng.
- Chi phí dự phòng: 38.090 đồng.

(Có biểu tổng hợp dự toán kèm theo)

9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế (hót sụt sạt, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông các tuyến đường trên địa bàn xã Búng Lao) đã giao cho phòng Kinh tế tại Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của UBND xã Búng Lao.

.10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, điều hành dự án.

11. Thời gian thực hiện: Khởi công và hoàn thành năm 2026.

12. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: *Có biểu kèm theo.*

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Các bộ phận chuyên môn phòng Kinh tế xã tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định hiện hành. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán dự án phải căn cứ vào khối lượng thực tế tại hiện trường và theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Lãnh đạo phòng Kinh tế, chuyên viên phòng Kinh tế xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định này để thực hiện./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- TT Đảng ủy (B/c);
- TT HĐND xã (B/c);
- Lãnh đạo UBND xã (B/c);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X H C N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X.BÚNG LAO-T.ĐIỆN BIÊN

Phan Đức Anh

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY DỰNG

Công trình: Hót sụt sạt, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông trên tuyến đường bản Chăn đi bản Hua Nạ - Hua Chăn, xã Búng Lao

(Kèm theo Quyết định số: 653/QĐ-PKT ngày 05/10/2026 của phòng Kinh tế xã Búng Lao)

TT	Khoản mục chi phí	Chi phí trước thuế	Thuế giá VAT	Chi phí sau thuế
1	**Chi phí xây dựng**	**351.816.583**	**30.396.953**	**379.961.910**
1.1	*Tuyến đường bản Chăn đi bản Hua Chăn*	*130.245.881*	*11.253.244*	*140.665.551*
1.2	*Tuyến đường bản Chăn đi bản Hua Nạ*	*221.570.703*	*19.143.709*	*239.296.359*
2	**Chi phí quản lý dự án**			**0**
3	**Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng**			**0**
4	**Chi phí khác**			**0**
5	**Chi phí dự phòng**			**38.090**
	TỔNG CỘNG			**380.000.000**

(Bằng chữ: Ba trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Hót sụt sạt, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông trên tuyến đường bản Chăn đi bản Hua Nạ - Hua Chăn, xã Búng Lao

(Kèm theo Quyết định số: 653/QĐ-PKT ngày 05/10/2026 của phòng Kinh tế xã Búng Lao)

Đơn vị tính: đồng

Số hiệu gói thầu	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
01	Phòng Kinh tế xã Búng Lao	Xây lắp	Thi công xây dựng: Hót sạt, phát quang, nạo vét rãnh. Đảm bảo theo các quy định tại Luật Xây dựng ngày 10/12/2025 và Nghị định 207/2026/NĐ-CPCP ngày 15/06/2026 .	379.961.910	Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế (hót sụt sạt, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông các tuyến đường trên địa bàn xã Búng Lao) đã giao cho phòng Kinh tế tại Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của UBND xã Búng Lao	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		10 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	01 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất
Tổng cộng giá gói thầu: 379.961.910 đồng.													