UBND PHƯỜNG HOÀNG LIỆT **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ–HẠ TẦNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 259 /QĐ-BQLDAĐT-HT	*Hoàng Liệt, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Dự án: Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè phố Bùi Quốc Khái và các tuyến đường giao thông tiếp giáp.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG PHƯỜNG HOÀNG LIỆT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/06/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 90/2024/QH15 ngày 25/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng Tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP, ngày 19/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ về quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 34/2026/TT-BXD ngày 25/6/2026 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 05/8/2026 của UBND phường Hoàng Liệt về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè phố Bùi Quốc Khái và các tuyến đường giao thông tiếp giáp;

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 02/11/2026 của UBND phường Hoàng Liệt về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè phố Bùi Quốc Khái và các tuyến đường giao thông tiếp giáp;

Xét đề nghị của Bộ phận Quản lý dự án tại Báo cáo ngày 03/11/2026 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án: Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè phố Bùi Quốc Khái và các tuyến đường giao thông tiếp giáp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án: Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè phố Bùi Quốc Khái và các tuyến đường giao thông tiếp giáp với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm của bộ phận Quản lý Dự án:

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả thẩm định trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các bộ phận chức năng nghiệp vụ thuộc Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Hoàng Liệt và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Phường (để b/c);
- Đ/c Tạ Việt Dũng-PCT UBND Phường (để b/c);
- Lưu: VT.

PHÓ GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH

U.B.N.D PHƯỜNG HOÀNG LIỆT T.P HÀ NỘI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

Hoàng Cao Khánh

PHỤ LỤC:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: CẢI TẠO, CHỈNH TRANG VỈA HÈ PHỐ BÙI QUỐC KHÁI VÀ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG TIẾP GIÁP

(Kèm theo Quyết định số 259/QĐ-BQLDAĐT-HT ngày 04 tháng 11 năm 2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	BQLDAĐT-HT phường Hoàng Liệt	Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng.	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu Thi công xây dựng.	55.984.419	Ngân sách phường Hoàng Liệt và ngân sách Thành phố hỗ trợ (nếu có)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2026	15 ngày	Trọn gói	45 ngày	Không đề xuất
2		Thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu Thi công xây dựng	Thẩm định E-HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu Thi công xây dựng	48.682.104		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2026	15 ngày	Trọn gói	30 ngày	
3		Thi công xây dựng.	Thi công xây dựng	25.287.648.304		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV/2026	45 ngày	Trọn gói	150 ngày	

4		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	662.189.300				Quý IV/2026	15 ngày	Trọn gói	150 ngày	
5		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	61.979.530				Quý IV/2026	15 ngày	Trọn gói	150 ngày	
6		Kiểm toán	Kiểm toán	182.265.072				Quý II/2027	15 ngày	Trọn gói	90 ngày	
Tổng giá gói thầu:				**26.298.748.729** *(Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, hai trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm bốn mươi tám nghìn, bảy trăm hai mươi chín đồng./.)*								