UBND PHƯỜNG TÂN HIỆP **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 28 /QĐ-BQLDA	*Tân Hiệp, ngày 28 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 02, Tân Hiệp 06, Khánh Bình 14 (đoạn từ Km 1+040 đến Km 1+270)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG TÂN HIỆP

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3094/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 của Ủy ban nhân dân phường Tân Hiệp về việc phê duyệt dự án Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 02, Tân Hiệp 06, Khánh Bình 14 (đoạn từ Km 1+040 đến Km 1+270);

Căn cứ Quyết định số 7207/QĐ-UBND ngày 27/10/2026 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn (bao gồm điều chỉnh nội bộ) - đợt 9;

Xét Tờ trình số 20/TTr-PQLDA ngày 28/10/2026 của Phòng Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Hiệp về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 02, Tân Hiệp 06, Khánh Bình 14 (đoạn từ Km 1+040 đến Km 1+270).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 02, Tân Hiệp 06, Khánh Bình 14 (đoạn từ Km 1+040 đến Km 1+270), theo nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Phòng Quản lý dự án, các phòng ban trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Hiệp, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND phường Tân Hiệp (báo cáo);
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG TÂN HIỆP T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG TÂN HIỆP

Nguyễn Văn Lành

Phụ lục

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 02, Tân Hiệp 06, Khánh Bình 14 (đoạn từ Km 1+040 đến Km 1+270)

(Kèm theo Quyết định số 28 /QĐ-BQLDA ngày 28 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Hiệp)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban quản lý dự án ĐT- XD phường Tân Hiệp	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng công trình	24.322.043.020 Trong đó: - Chi phí xây dựng: 22.702.583.546 - Chi phí tổ chức thi công phục vụ thi công: 683.425.947 - Chi phí dự phòng phát sinh khối lượng: 936.033.527	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	120 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	360 ngày (Kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)	Không áp dụng
2		Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình	62.656.578		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	120 ngày (Kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)	Không áp dụng
3		Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình	45.405.168 Trong đó - Chi phí Thẩm định hồ sơ mời thầu: 22.702.584 - Chi phí Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: 22.702.584		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	120 ngày (Kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)	Không áp dụng

4		Tư vấn Thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng	Thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng	45.443.475		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý III năm 2027	Trọn gói	60 ngày (Kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)	Không áp dụng
5		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	546.069.916		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	360 ngày (Kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)	Không áp dụng
6		Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán độc lập công trình	167.151.158		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý III năm 2027	Trọn gói	90 ngày (Kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)	Không áp dụng
7		Bảo hiểm	Bảo hiểm công trình	57.807.505		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	360 ngày (Kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**25.246.576.820 đồng**								