BỘ QUỐC PHÒNG
BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 998A/QĐ-BV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 7
Dự án Trung tâm ghép tạng - Bệnh viện Quân y 175

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung theo Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 141/2025/TT-BQP ngày 12/12/2025 của Bộ Quốc phòng: Quy định, hướng dẫn một số nội dung về hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Số 1219/QĐ-BQP ngày 31/3/2023 phê duyệt dự án; số 5435/QĐ-BQP ngày 01/11/2023 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1; số 1858/QĐ-BQP ngày 10/5/2024 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2; số 2928/QĐ-BQP ngày 08/7/2024 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3; số 1288/QĐ-BQP ngày 02/4/2025 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4; số 2449/QĐ-BQP ngày 02/6/2025 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 dự án Trung tâm ghép tạng - Bệnh viện Quân y 175;

Căn cứ Văn bản số 11708/VP-TH ngày 11/11/2025 của Văn phòng Bộ Quốc phòng v/v chủ trương điều chỉnh dự án và quyết toán các nội dung, hạng mục đã thực hiện xong của dự án Trung tâm ghép tạng - Bệnh viện Quân y 175;

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Bệnh viện Quân y 175: Số 4135/QĐ-BV ngày 28/8/2025 phê duyệt điều chỉnh tên địa danh đối với dự án Trung tâm ghép tạng - Bệnh viện Quân y 175; số 4181/QĐ-BV ngày 29/8/2025 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 6; số 1785/QĐ-BV ngày 17/4/2026 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 6 Dự án Trung tâm ghép tạng - Bệnh viện Quân y 175; Số 997A/QĐ-Bv ngày 09/7/2026 về việc phê duyệt thiết kế chi tiết, dự toán hạng mục: Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật ghép tim thuộc dự án Trung tâm Ghép tạng - Bệnh viện Quân y 175;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Trung tâm ghép tạng - Bệnh viện Quân y 175 tại Tờ trình số 74 /TTr-DAGT ngày 10 tháng 7 năm 2026 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 7 dự án Trung tâm ghép tạng - Bệnh viện Quân y 175,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 7 dự án Trung tâm ghép tạng - Bệnh viện Quân y 175 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Ban Quản lý dự án Trung tâm ghép tạng và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Tài chính/BQP;
- Kho bạc Nhà nước Khu vực II;
- Lưu VT, DAGT.

GIÁM ĐỐC

BỘ QUỐC PHÒNG * BỆNH VIỆN QUÂN Y 175 *

Thiếu tướng Trần Quốc Việt

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 7

DỰ ÁN TRUNG TÂM GHÉP TẠNG - BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

(Kèm theo Quyết định số 998A/QĐ-BV ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện Quân y 175)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu *(đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Bệnh viện Quân y 175	Gói thầu số 32	Đào tạo, chuyển giao gói kỹ thuật ghép tim	4.025.000.000	Ngân sách Nhà nước	Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt		15 ngày	Quý III Năm 2026	Trọn gói	510 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**4.025.000.000**	***Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn.***							

Giá gói thầu xác định trên cơ sở dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 997A/QĐ-BV ngày 09/7/2026 của Giám đốc Bệnh viện Quân y 175; đã bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, các loại thuế, phí và chưa bao gồm chi phí dự phòng.