TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA

Số: 3767/QĐ-PCTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nhà Điều hành sản xuất Đội QLĐLKV Vĩnh Lộc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ "Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu";

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam V/v Ban hành quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-HĐTV ngày 30/4/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 167/QĐ-HĐTV ngày 30/06/2025 về việc Quy định tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1376/QĐ-PCTH ngày 09/5/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa "Về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của Giám đốc và các Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa";

Căn cứ Quyết định số 2588/QĐ-EVNNPC ngày 18/11/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV ĐTXD năm 2025 cho Công ty Điện lực Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3602/QĐ-PCTH ngày 18/8/2026 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án "Nhà Điều hành sản xuất Đội QLĐLKV Vĩnh Lộc";

Theo tờ trình số 925/QLDA ngày 21/8/2026 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà Điều hành sản xuất Đội QLĐLKV Vĩnh Lộc và Biên bản thẩm định số 1241/TTĐ ngày 24/8/2026 của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng QLĐT- Công ty Điện lực Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Nhà Điều hành sản xuất Đội QLĐLKV Vĩnh Lộc", với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Ban Quản lý dự án Điện lực Thanh Hóa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Phó Giám đốc phụ trách, các Ông (Bà) Trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2, Điều 3;
- QLDA;
- Lưu: VT, ĐT (16b).

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0100100417-009 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC - P. HẠC THÀNH - T. THANH HÓA

Hoàng Hải

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN: NHÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT ĐỘI QLĐLKV VĨNH LỘC

I. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN:

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu[2]	Đơn vị thực hiện[3]	Giá trị[4] (VNĐ)	Văn bản phê duyệt[5]
1	Khảo sát, tư vấn thiết kế (02 bước)	Liên danh Obj-ACOCI	947.800.000	HĐ số 03/3/26/TVTK2588/PCTH-OBJ&ACOCI ngày 10/03/2026
2	Tư vấn thẩm tra (02 bước)	Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Vinasean	133.474.624	HĐ số 04/2026/HĐTVTT2588/PCTH-Vinasean ngày 11/04/2026
Tổng giá trị: 1.081.274.624 đồng				

II. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

STT	Nội dung công việc[2]	Đơn vị thực hiện[3]	Giá trị[4] (VNĐ)
1	Chi phí quản lý dự án	Công ty Điện lực Thanh Hóa	727.597.423
2	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Công ty Điện lực Thanh Hóa	76.807.408
3	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị	Công ty Điện lực Thanh Hóa	10.071.350
4	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu	Công ty Điện lực Thanh Hóa	26.644.671
5	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Công ty Điện lực Thanh Hóa	26.644.671
6	Phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	Công ty Điện lực Thanh Hóa	32.439.776

STT	Nội dung công việc(2)	Đơn vị thực hiện(3)	Giá trị(4) (VNĐ)
7	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Công ty Điện lực Thanh Hóa	101.189.532
8	Phí thẩm định dự toán xây dựng	Công ty Điện lực Thanh Hóa	31.400.039
9	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng	Công ty Điện lực Thanh Hóa	20.000.000
10	Chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi	Công ty Điện lực Thanh Hóa	20.021.193
11	Chi phí dự phòng còn lại	Công ty Điện lực Thanh Hóa	330.833.995
Tổng giá trị: 1.403.650.058 đồng			

III. PHẦN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

STT	Tên chủ đầu tư(2)	Tên gói thầu(3)		Giá gói thầu(4) (đ)	Nguồn vốn(5)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thanh Hóa	Xây lắp	Xây dựng, lắp đặt VTTB vào công trình	26.657.317.234	KHCB &TDTM	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	100 ngày	Quý 3/2026	Đơn giá cố định	360 ngày	Không áp dụng

2		Tư vấn giám sát	Giám sát thi công xây dựng công trình	662.441.644	KHCB	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	100 ngày	Quý 3/2026	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng
3		Kiểm toán công trình	Kiểm toán công trình	177.316.440	KHCB	Sẽ được đấu thầu tập trung và có QĐ phê duyệt KHLCNT tập trung riêng.						
Tổng giá gói thầu				**27.497.075.318 đồng**								

Ghi chú: Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT.