| ỦY BAN NHÂN DÂN<br>XÃ LONG PHÚ THUẬN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 882/QĐ-UBND | *Long Phú Thuận, ngày 11 tháng 8 năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH
## Phê duyệt dự án: Cống kênh 17

## CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG PHÚ THUẬN

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;*

*Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính Phủ V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2026 của UBND xã Long Phú Thuận về việc Phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện công trình: Cống kênh 17;*

*Theo đề nghị của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công tại Tờ trình số 88/TTr-TTCUDVC ngày 10 tháng 8 năm 2026.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt dự án: Cống kênh 17, với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Tên dự án:** Cống kênh 17;

**2. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính của dự án:** Dự án nhóm C, loại Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp IV; thời hạn sử dụng theo thiết kế.

**3 . Mã định danh (nếu có):**

**4. Địa điểm xây dựng dự án; điểm đầu, điểm cuối và tóm tắt hướng tuyến công trình, một số điểm khống chế:**

- Địa điểm xây dựng: xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.

**5. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Phú Thuận

**6. Chủ đầu tư:** Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Long Phú Thuận

**7. Nhà thầu tư vấn khảo sát địa hình và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án:** Công ty TNHH Quy hoạch Xây dựng Đất Việt *(địa chỉ: đường Ỷ Lan, khóm Bình Khánh 7, phường Bình Đức, tỉnh An Giang)*. Mã số doanh nghiệp: 1602116765.

**8. Mục tiêu dự án:** khi công trình hoàn thành đảm bảo điều tiết nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

**9. Quy mô đầu tư xây dựng:**

+ Cải tạo, sửa chữa 05 cống trên tuyến Kênh 17 bao gồm: Cống Bờ Đập, Cống kênh 17, Cống mương Chùa Lá, Cống mương 53, Cống kênh 17 (cuối tuyến).

+ Trang bị 03 Máy đóng mở V10 và 09 động cơ điện, kết hợp quay tay thủ công dự phòng khi mất điện, sức nâng Q = 10 tấn, trục vít me phi 70mm, dài 7.5m chế tạo bằng gang, SS400 và thép C45 bền bỉ.

+ Thiết kế hệ thống điện và tủ điều khiển để nâng hạ cửa van.

+ Xây dựng nhà bao che kết cấu thép thông thoáng (vách tôn và lưới B40, chiều cao 2m) bảo vệ động cơ điện, bệ máy và tủ điều khiển tủ điện tránh nắng mưa ngoài trời cho từng cống.

+ Riêng đối với Cống kênh 17 (cuối tuyến) tiến hành sản xuất và thay mới hoàn toàn cửa van thép.

**10. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng:** Thống nhất theo Tờ trình số 88/TTr-TTCƯDVC ngày 10 tháng 8 năm 2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công.

**11. Tổng mức đầu tư dự án: 1.678.881.000 đồng** *(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm bảy mươi tám triệu, tám trăm tám mươi mốt nghìn đồng)*. Trong đó:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Chi phí xây dựng ($G_{XD}$) | : | 1.441.176.000 | đồng |
| - Chi phí quản lý dự án ($G_{QLDA}$) | : | 47.026.000 | đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng ($G_{TV}$) | : | 100.663.000 | đồng |
| - Chí phí khác ($G_K$) | : | 10.070.000 | đồng |
| - Chi phí dự phòng ($G_{DP}$) | : | 79.946.000 | đồng |

**12. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2026-2028.

**13. Nguồn vốn đầu tư:** từ nguồn thủy lợi phí và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

**14. Hình thức tổ chức quản lý dự án:** Chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án.

**15. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có):** Không có

**16. Các nội dung khác:** Không có

**Điều 2.** Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Long Phú Thuận là chủ đầu tư, có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Việc đầu tư, thanh quyết toán kết thúc dự án thực hiện đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, Trưởng phòng Kinh tế, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII - Phòng Giao dịch số 16 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận :***
- Như Điều 3;
- CT, các PCT/UBND xã;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH**
**PHÓ CHỦ TỊCH**

U.B.N.D XÃ LONG PHÚ THUẬN T. ĐỒNG THÁP

**Nguyễn Thị Cẩm Vân**