UBND TỈNH PHÚ THỌ **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN** **KHU VỰC HÒA BÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 6460 /QĐ-BQL	*Phú Thọ, ngày 20 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Thi công xây dựng; Tư vấn giám sát thi công xây dựng và Bảo hiểm công trình, thuộc dự án thành phần 2: Xây dựng đường giao thông liên kết vùng từ xã Tân Pheo đi xã Khả Cửu

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 12/8/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 08/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông liên kết vùng từ xã Tân Pheo đi xã Khả Cửu;

Căn cứ Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 22/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 12/8/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 4);

Căn cứ Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 4);

Căn cứ Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 04/8/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phê duyệt dự án thành phần 2: Xây dựng đường giao thông liên kết vùng từ xã Tân Pheo đi xã Khả Cửu;

Căn cứ Quyết định số 6424/QĐ-BQL ngày 19/11/2026 của Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt Dự án thành phần 2: Xây dựng đường giao thông liên kết vùng từ xã Tân Pheo đi xã Khả Cửu;

Xét đề nghị của Phòng Điều hành dự án 3 tại Tờ trình số 262/TTr-ĐHDA3 ngày 19/11/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án (các gói thầu: Thi công xây dựng; Tư vấn giám sát thi công xây dựng; Bảo hiểm công trình) thuộc Dự án thành phần 2: Xây dựng đường giao thông liên kết vùng từ xã Tân Pheo đi xã Khả Cửu;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Thi công xây dựng; Tư vấn giám sát thi công xây dựng và Bảo hiểm công trình, thuộc dự án thành phần 2: Xây dựng đường giao thông liên kết vùng từ xã Tân Pheo đi xã Khả Cửu, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tổng hợp, Điều hành dự án 3 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 2;
- UBND tỉnh (để b/c);
- PGD số 11, Kho bạc NN khu vực VIII;
- Giám đốc Ban (để b/c);
- PGĐ Ban Trương Mạnh Toàn;
- Lưu: VT, KHTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC HÒA BÌNH

Trương Mạnh Toàn

Ký bởi: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC HÒA BÌNH
Email: bqlduanhoabinh@phutho.gov.vn
Cơ quan: ỦY BAN

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 6460 /QĐ-BQL ngày 20 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình	Thi công xây dựng	Thi công phần đường, 02 cầu và các hạng mục phụ trợ	283.267.218.000	Vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2026-2030	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV/2026	Đơn giá điều chỉnh	900 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình	3.012.634.000		Tự thực hiện			Quý IV/2026	Trọn gói	900 ngày	Không áp dụng
3		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	767.065.000		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	900 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**287.046.917.000 đồng**								