| | |
|---|---|
| UBND XÃ PỜ TÓ<br>**BAN QUẢN LÝ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 227/QĐ-BQL | *Pờ Tó, ngày 26 tháng 10 năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH
**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường TH và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó**

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ XÃ PỜ TÓ

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15 và Luật số 133/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 18/08/2026 của Ủy ban nhân dân xã Pờ Tó về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Pờ Tó;*

*Căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 09/10/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pờ Tó về việc phê duyệt dự án: Trường TH và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó;*

*Xét đề nghị của Cán bộ kỹ thuật Ban quản lý xã.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường TH và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban quản lý xã có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật Ban quản lý xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- UBND xã (báo cáo);
- PGD số 11 - KBNN KV XV;
- Lưu: VT, BQL.

**GIÁM ĐỐC**

U.B.N.D XÃ PỜ TÓ T. GIA LAI
BAN QUẢN LÝ XÃ PỜ TÓ

**Bùi Văn Ngọc**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường TH và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó**

*Kèm theo Quyết định số 227/QĐ-BQL ngày /10/2026 của Ban quản lý xã Pờ Tó)*

| Stt | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| 01 | Ban quản lý xã Pờ Tó | Xây lắp + Thiết bị | Thi công xây dựng gói xây lắp và lắp đặt thiết bị (đã bao gồm chi phí nhà tạm) | 7.031.184.000 | Vốn đầu tư công năm 2026 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia | Đấu thầu rộng rãi | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 30 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 240 ngày | không | |
| 02 | | Tư vấn giám sát | Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị | 213.083.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 07 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 240 ngày | không | |
| 04 | | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị | 29.119.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 07 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 30 ngày | không | |
| 05 | | Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu | Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu | 13.670.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 07 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 30 ngày | không | |
| **Tổng giá các gói thầu** | | | | **7.287.056.000 đồng** | | | | | | | | | |