Cơ quan: Ủy ban Nhân dân huyệnThăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
Email: thangbinh@quangnam.gov.vn
Thời gian ký: 07.04.2023 10:27:10 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THĂNG BÌNH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 665/QĐ-UBND	*Thăng Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cầu Bà Quy, xã Bình Quý; Hạng mục: Cầu bản và đường dẫn; Địa điểm: Xã Bình Quý, huyện Thăng Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THĂNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND huyện Thăng Bình về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cầu Bà Quy xã Bình Quý; Hạng mục: Cầu bản và đường dẫn;

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của UBND huyện Thăng Bình về việc phân bổ kế hoạch vốn chi tiết các công trình đầu tư xây dựng thuộc danh mục đầu tư công năm 2021-2023

Theo Báo cáo thẩm định số 92/BC-TCKH ngày 06/4/2023 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cầu Bà Quy, xã Bình Quý; Hạng mục: Cầu bản và đường dẫn;

Xét đề nghị của UBND xã Bình Quý tại Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 09/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cầu Bà Quy, xã Bình Quý; Hạng mục: Cầu bản và đường dẫn với nội dung như sau:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	**Gói thầu mua sắm hàng hóa**				
1	Chi phí bảo hiểm	1.600.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2023	Theo TĐTC
II	**Gói thầu dịch vụ tư vấn**				
1	Chi phí lựa chọn nhà thầu	9.229.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2023	45 ngày
2	Kiểm toán	29.431.000	Chỉ định thầu rút gọn	Sau khi hoàn thành công trình	30 ngày
3	Chi phí giám sát thi công xây dựng	85.436.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2023	Theo TĐTC
4	Chi phí quản lý dự án	73.329.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2023	Theo tiến độ dự án
III	**Gói thầu xây lắp**				
1	Xây lắp	2.667.377.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2023	180 ngày
Tổng giá trị		**2.866.402.000**			

- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của UBND huyện;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- UBND xã Bình Quý (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Bình Quý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT-TH.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trương Công Sơn