TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
**CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4371/QĐ-PCTH

*Thanh Hóa, ngày 07 tháng 10 năm 2026*

# QUYẾT ĐỊNH
## Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
## Hạng mục SCL: Sửa chữa kiến trúc Trạm biến áp 110kV Sầm Sơn (E9.11)

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ

*- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV; đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;*

*- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;*

*Căn cứ Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí SXKD trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Văn bản số 4059/EVNNPC-KH ngày 04/8/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thông qua các hạng mục SCL lưới điện 110kV và tạm giao kế hoạch chi phí SCL năm 2027 cho các đơn vị;*

*Căn cứ Quyết định số 4059/QĐ-PCTH ngày 21/09/2026 Về việc giao danh mục và tạm giao kế hoạch chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2027;*

*Căn cứ Quyết định số 4259/QĐ-PCTH ngày 29/9/2026 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật, dự toán hạng mục SCL: Sửa chữa kiến trúc Trạm biến áp 110kV Sầm Sơn (E9.11);*

*Căn cứ Tờ trình số 1648/KHVT ngày 06/10/2026 của phòng KHVT về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Xét đề nghị của Ông trưởng phòng KHVT.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1**. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Xây lắp" hạng mục SCL: Sửa chữa kiến trúc Trạm biến áp 110kV Sầm Sơn (E9.11); với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2**. Giao cho Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu của Công ty Điện lực Thanh Hóa làm chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3**. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông phó Giám đốc Công ty và Các Ông (Bà) Trưởng các phòng có liên quan; Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu của Công ty Điện lực Thanh Hóa làm chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHVT (04 bản).

**GIÁM ĐỐC**




**Hoàng Hải**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Hạng mục SCL: Sửa chữa kiến trúc Trạm biến áp 110kV Sầm Sơn (E9.11)

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-PCTH ngày tháng năm 2026)*

| TT | Tên chủ Đầu Tư | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính gói thầu | Giá gói thầu (VNĐ) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức LCNT | Thời gian tổ chức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty Điện lực Thanh Hóa – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc | Xây lắp | Sửa chữa kiến trúc Trạm biến áp 110kV Sầm Sơn (E9.11) | **1.854.923.437** | Vốn Sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2027 | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 45 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 50 ngày | 0% |
| **Tổng cộng** | | | | **1.854.923.437** | | | | | | | | |

***(Ghi chú:** Giá gói thầu không có dự phòng và đã bao gồm thuế GTGT**)***