| | |
|---|---|
| UBND XÃ PHƯỚC LÝ<br>**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 329/QĐ-BQLDA | *Phước Lý, ngày 03 tháng 11 năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH
**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Lê Thị Ruộng**

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ Quy định Sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND xã Phước Lý về việc thành lập Ban Quản lý dự án xã Phước Lý;*

*Căn cứ Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND xã Phước Lý về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Lê Thị Ruộng;*

*Căn cứ Quyết định 267/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của UBND xã Phước Lý về việc điều chỉnh chủ đầu tư, hình thức quản lý dự án để thực hiện các dự án, công trình đầu tư công trong năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của UBND xã Phước Lý về việc phê duyệt dự án Đường Lê Thị Ruộng;*

*Căn cứ Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 18/9/2026 của UBND xã Phước Lý về việc phân bổ bổ sung dự toán chi đầu tư công năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-BQLDA ngày 03/11/2026 của Ban Quản lý dự án về việc phê duyệt dự toán gói thầu Thi công xây dựng dự án Đường Lê Thị Ruộng;*

*Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-BQLDA ngày 03/11/2026 của Ban Quản lý dự án về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư dự án Đường Lê Thị Ruộng;*

*Xét đề nghị của Tổ Kế hoạch Đấu thầu tại Tờ trình số 128/TTr-KHĐT ngày 03/11/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự Đường Lê Thị Ruộng,*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Lê Thị Ruộng, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ Kế hoạch Đấu thầu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- UBND xã (b/c);
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Tùng.

**GIÁM ĐỐC**

U.B.N.D XÃ PHƯỚC LÝ T. NINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

**Nguyễn Anh Thi**

# Phụ lục
# KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
## Dự án Đường Lê Thị Ruộng
*(Đính kèm Quyết định số 329/QĐ-BQLDA ngày 03/11/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án)*

| Stt | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| 1 | Ban Quản lý dự án xã Phước Lý | Bảo hiểm xây dựng công trình | Bảo hiểm xây dựng công trình | 44.189.000 | Ngân sách xã | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 780 ngày | Không áp dụng |
| 2 | Ban Quản lý dự án xã Phước Lý | Thi công xây dựng | Thi công xây dựng nền mặt đường và hệ thống thoát nước | 17.787.100.000 *(Trong đó: Chi phí đảm bảo giao thông là 50.996.000 đồng; Chi phí Nhà tạm là 381.795.000 đồng; Chi phí dự phòng là 0 đồng)* | Ngân sách xã | Đấu thầu rộng rãi | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | 60 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 240 ngày | Không áp dụng |

| Stt | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| 3 | Ban Quản lý dự án xã Phước Lý | Tư vấn giám sát xây dựng | Giám sát thi công xây dựng nền mặt đường và hệ thống thoát nước | 477.691.000 | Ngân sách xã | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 240 ngày | Không áp dụng |
| 4 | Ban Quản lý dự án xã Phước Lý | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 47.229.000 | Ngân sách xã | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 60 ngày | Không áp dụng |
| 5 | Ban Quản lý dự án xã Phước Lý | Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | 32.410.000 | Ngân sách xã | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 60 ngày | Không áp dụng |
| **Tổng giá gói thầu** | | | | **18.388.619.000** | | | | | | | | |