UBND PHƯỜNG CƯ BAO **PHÒNG KINH TẾ,** **HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 332/QĐ-KTHT&ĐT	*Cư Bao, ngày 24 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Bình Hòa đi Chà Là, phường Cư Bao; chiều dài tuyến khoảng 3,0km

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ PHƯỜNG CƯ BAO

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 24/9/2026 của UBND phường Cư Bao về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Bình Hòa đi Chà Là, phường Cư Bao; chiều dài tuyến khoảng 3,0km;

Theo đề nghị của Bộ phận Xây dựng phòng Kinh tế, Hạng tầng và Đô thị phường Cư Bao.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Bình Hòa đi Chà Là, phường Cư Bao; chiều dài tuyến khoảng 3,0km, với các nội dung sau:

(Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chuyên viên phụ trách công trình; Bộ phận kế toán có trách nhiệm thực hiện theo đúng trình tự, quy định hiện hành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND phường (b/c);
- Lãnh đạo, CV phòng
- Lưu: VT, KTHT&ĐT (Hưng_b)

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
P. CƯ BAO - T. ĐẮK LẮK

Trịnh Đình Sáu

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
P. CƯ BAO - T. ĐẮK LẮK

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Bình Hòa đi Chà Là, phường Cư Bao; chiều dài tuyến khoảng 3,0km; chiều dài tuyến khoảng 3,0km

(Kèm theo Quyết định số: 332/QĐ-KTHT&ĐT ngày 24/9/2026 của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cư Bao)

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I		**Phần công việc đã thực hiện**		**402.640.000**	Nguồn ngân sách bổ sung có mục tiêu năm 2026								
1	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cư Bao	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng	Tư vấn khảo sát lập BCKTKT, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán	234.828.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	30 ngày		Không đề xuất
2		Thẩm tra Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng	Thẩm tra Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	17.980.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	15 ngày		
3		Quản lý dự án công trình	Thực hiện quản lý dự án theo pháp luật hiện hành	149.832.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	180 ngày		
II		**Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu**		**41.727.000**									
1		Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Phòng Kinh tế, Hạng tầng và Đô thị phường Cư Bao	618.000									
3		Thẩm tra, phê duyệt quyết toán		32.439.000									
		Thuế Tài nguyên khai thác đất đắp (TT)		6.638.000									
		Phí bảo vệ môi trường (TT)		2.032.000									
III		**Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**		**5.669.497.000**									
1		Gói thầu xây lắp	Thi công xây dựng công trình	5.468.882.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	105 ngày		Không đề xuất
2		Giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp	171.398.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	105 ngày		
3		Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT thi công xây dựng	Tư vấn Lập + đánh giá HSMT xây lắp	18.515.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	45 ngày		
4		Thẩm định HSMT thi công xây dựng, kết quả LCNT thi công xây dựng	Tư vấn thẩm định HSMT thi công xây dựng, kết quả LCNT thi công xây dựng	10.702.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	45 ngày		
IV		**Phần công việc chưa đủ điều kiện lập KHLC nhà thầu**		**386.136.000**									
1		Chi phí dự phòng		386.136.000									
Tổng mức đầu tư của dự án				**6.500.000.000**									