BỘ Y TẾ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH Y TẾ

Số: 324/QĐ-BCNYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2026 dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH Y TẾ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 13/02/2025 của Chính phủ về cơ chế, giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại Dự án Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Dự án Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-BYT ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế trực thuộc Bộ Y tế; Quyết định số 2728/QĐ-BYT ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y

tế về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế;

Căn cứ Quyết định số 4985/QĐ-BYT ngày 01/12/2014 của Bộ Y tế về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai;

Căn cứ Quyết định số 5311/QĐ-BYT ngày 08/11/2019 của Bộ Y tế về việc phê duyệt lại cơ cấu tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai;

Căn cứ Quyết định số 4596/QĐ-BYT ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chuyển giao Chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai từ Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm sang Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế;

Căn cứ Quyết định số 4061/QĐ-BYT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-BYT ngày 13/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 của Dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;

Căn cứ Thông báo số 694/TB-BYT ngày 27/5/2025 kết luận của đồng chí Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp tổ công tác về triển khai thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-CP của Chính phủ;

Căn cứ văn bản số 5942/BYT-KH-TC ngày 05/9/2025 của Bộ Y tế về việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp đối với một số thiết bị thuộc dự án Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và dự án Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-BCNYT ngày 14/10/2026 của Giám đốc Ban quản lý dự án công trình y tế về việc phê duyệt điều chỉnh cấu hình, tính năng kỹ thuật 19 thiết bị y tế dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-BCNYT ngày 30/10/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình y tế về việc phê duyệt điều chỉnh cấu hình, tính năng kỹ thuật Máy tán sỏi ≥120W Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai;P

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-BCNYT ngày 30/10/2026 của Ban Quản lý dự án công trình y tế về việc phê duyệt dự toán của 19/21 thiết bị y tế điều chỉnh thuộc dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai;

Căn cứ Tờ trình số 146/TTr-HS ngày 02/11/2026 của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư HS Group về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2026 dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và các hồ sơ liên quan;

Căn cứ Biên bản họp ngày 03/11/2026 của tập thể Lãnh đạo và cấp ủy về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2026 dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai;

Xét phiếu trình của Tổ thiết bị y tế và Phòng Kế hoạch – Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2026 Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông, bà: Trưởng phòng Quản lý dự án và dịch vụ tư vấn, Trưởng phòng Hành chính tổ chức, Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Đức Luận (để b/c);
- Vụ KHTC, Cục HTTB (để b/c);
- PGĐ Nguyễn Tuấn Anh (để chỉ đạo t/h);
- PGĐ Tạ Quang Thiện (để chỉ đạo t/h);
- Các phòng QLDA, HCTC, KHTH, KTDT, TCKT (để t/h);
- Lưu: VT, KHTH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH Y TẾ

Hoàng Cương

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 2 NĂM 2026
Dự án: Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai

(Kèm theo Quyết định số:324/QĐ-BCNYT, ngày 03 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án công trình y tế)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/ tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	CGTTRG 01/2026/BM2: Mua sắm Bàn mổ nội soi	Bàn mổ nội soi	180.686.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
2		CGTTRG 02/2026/BM2: Mua sắm Máy siêu âm Doppler màu sản khoa 4D 04 đầu dò	Máy siêu âm Doppler màu sản khoa 4D 04 đầu dò	1.575.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/ tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3		CGTTRG 03/2026/BM2: Mua sắm Máy vortex	Máy vortex	19.500.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
4		CGTTRG 04/2026/BM2: Mua sắm Bộ điện di ngang và bộ nguồn công suất ≥60W	Bộ điện di ngang và bộ nguồn công suất ≥60W	18.779.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
5		CGTTRG 05/2026/BM2: Mua sắm Máy cắt tiêu bản quay tay kèm bể dán tích hợp sấy	Máy cắt tiêu bản quay tay kèm bể dán tích hợp sấy	1.280.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/ tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
6		CGTTRG 06/2026/BM2: Mua sắm Máy sấy tiêu bản	Máy sấy tiêu bản	134.400.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
7		CGTTRG 07/2026/BM2: Mua sắm Đèn soi đáy mắt trực tiếp	Đèn soi đáy mắt trực tiếp	10.200.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
8		CGTTRG 08/2026/BM2: Mua sắm Máy khí dung siêu âm	Máy khí dung siêu âm	427.500.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
9		CGTTRG 09/2026/BM2: Mua sắm Máy khoan cắt nạo chuyên khoa Tai Mũi Họng	Máy khoan cắt nạo chuyên khoa Tai Mũi Họng	1.858.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/ tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
10		CGTTRG 10/2026/BM2: Mua sắm Ghế tập cơ tứ đầu đùi	Ghế tập cơ tứ đầu đùi	20.970.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
11		CGTTRG 11/2026/BM2: Mua sắm Máy siêu âm trị liệu	Máy siêu âm trị liệu	162.750.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
12		CGTTRG 12/2026/BM2: Mua sắm Xe đẩy ngồi	Xe đẩy ngồi	874.488.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
13		CGTTRG 13/2026/BM2: Mua sắm Nhiệt kế điện tử	Nhiệt kế điện tử	7.850.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/ tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
14		CGTTRG 14/2026/BM2: Mua sắm Máy hút dịch chạy điện	Máy hút dịch chạy điện	102.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
15		CGTTRG 15/2026/BM2: Mua sắm Máy Spindown và Tủ nuôi cấy vi sinh	Máy Spindown và Tủ nuôi cấy vi sinh	279.900.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
16		CGTTRG 16/2026/BM2: Mua sắm Máy in mã vạch ống mẫu	Máy in mã vạch ống mẫu	790.560.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
17		CGTTRG 17/2026/BM2: Mua sắm Máy phẫu thuật nha khoa	Máy phẫu thuật nha khoa	462.312.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/ tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
18		MSTT01/2026/BM2: Mua sắm Máy tán sỏi ≥ 120W	Máy tán sỏi ≥ 120W	4.868.300.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
19		MSTT02/2026/BM2: Mua sắm Hệ thống Elisa bán tự động	Hệ thống Elisa bán tự động	435.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
TỔNG CỘNG				**13.508.195.000**								

Bằng chữ: Mười ba tỷ, năm trăm linh tám triệu, một trăm chín mươi lăm nghìn đồng./.