TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Số: 556/QĐ-TĐBV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 24 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 8) sản xuất kinh doanh điện năm 2026 - Công ty Thủy điện Bản Vẽ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Tổng công ty Phát điện 1 V/v phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-HĐTV ngày 16/04/2026 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Phát điện 1;

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-EVNGENCO1 ngày 25/7/2024 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc Ban hành Hướng dẫn về công tác lập, trình duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong Tổng công ty Phát điện 1;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-EVNGENCO1 ngày 07/02/2026 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư phát triển năm 2026 cho Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ quyết định số 773/QĐ-TĐBV ngày 04/12/2025 của Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) sản xuất kinh doanh điện năm 2026 – Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ quyết định số 06/QĐ-TĐBV ngày 10/1/2026 của Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) sản xuất kinh doanh điện năm 2026 – Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ quyết định số 99/QĐ-TĐBV ngày 11/3/2026 của Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) sản xuất kinh doanh điện năm 2026 – Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ quyết định số 259/QĐ-TĐBV ngày 29/4/2026 của Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4) sản xuất kinh doanh điện năm 2026 – Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ quyết định số 276/QĐ-TĐBV ngày 11/5/2026 của Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 5) sản xuất kinh doanh điện năm 2026 – Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ quyết định số 355/QĐ-TĐBV ngày 18/6/2026 của Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 6) sản xuất kinh doanh điện năm 2026 – Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ quyết định số 489/QĐ-TĐBV ngày 30/7/2026 của Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 7) sản xuất kinh doanh điện năm 2026 – Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Theo đề nghị của Phòng KHVT - Công ty Thủy điện Bản Vẽ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 8) sản xuất kinh doanh điện năm 2026 - Công ty Thủy điện Bản Vẽ (chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Phòng KHVT và các phòng chức năng tổ chức triển khai thực hiện các bước trong quá trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu phê duyệt tại Điều 1 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng/ Phân xưởng của Công ty Thủy điện Bản Vẽ căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- EVNGENCO1 (b/c);
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 5701662152-005-C.T.T.N.H
CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
TỈNH NGHỆ AN

Tạ Hữu Hùng

Phụ lục kèm theo Quyết định số ...../QĐ-TĐBV ngày..... tháng 08 năm 2026

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 8) CÁC GÓI THẦU SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN NĂM 2026
CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Lĩnh vực	Nguồn vốn	Giá gói thầu			Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu		Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu			Trước thuế	VAT	Giá gói thầu			Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu				
1	Công ty thủy điện Bản Vẽ	Gói thầu 38HH-SXKD-2026: Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ SCTX Nhà máy thủy điện Bản Vẽ (đợt 2) năm 2026	Cung cấp các vật tư thiết bị phục vụ SCTX	Hàng hóa	SXKD điện năm 2026	133.457.702	10.676.616	144.134.318	Chào giá trực tuyến rút gọn	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	10 ngày	tháng 9/2026	Trọn gói	90 ngày		
2		Gói thầu 39HH-SXKD-2026: Cung cấp thiết bị công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất năm 2026 – Công ty thủy điện Bản Vẽ.	Cung cấp các thiết bị công cụ sửa chữa cơ khí, phục vụ thí nghiệm	Hàng hóa		137.840.000	11.027.200	148.867.200	Chào giá trực tuyến rút gọn	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	10 ngày	tháng 9/2026	Trọn gói	50 ngày		
3		Gói thầu 40HH-SXKD-2026: Cung cấp quà tặng cho người lao động nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty	Cung cấp Bình giữ nhiệt	Hàng hóa		62.105.106	4.968.408	67.073.514	Chào giá trực tuyến rút gọn	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	10 ngày	tháng 9/2026	Trọn gói	10 ngày		
4		Gói thầu 41XL-SXKD-2026: Sửa chữa đột xuất hệ thống cáp treo, biển báo và phao cảnh báo thượng lưu đập Nhà máy thủy điện Bản Vẽ	Sửa chữa hệ thống cáp treo, biển báo và phao cảnh báo	Xây lắp		54.989.000	4.399.000	59.388.000	Chỉ định thầu rút gọn			tháng 9/2026	Trọn gói	08 ngày		

5		Gói thầu 42XL-SXKD-2026: Sửa chữa đường đầu cầu Bailey và đường N4 – Nhà máy thủy điện Bản Vẽ	Sửa chữa đường	Xây lắp		430.643.000	34.451.000	465.094.000	Chào giá trực tuyến rút gọn	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	10 ngày	tháng 9/2026	Trọn gói	30 ngày		
6		Gói thầu 43PTV-SXKD-2026: Cung cấp dịch vụ đào tạo "Ứng dụng phần mềm mô phỏng quá độ nâng cao hiệu quả thí nghiệm chuyên sâu, phân tích sự cố và vận hành tổ máy Nhà máy điện"	Đào tạo khóa học	Phi tư vấn		216.108.000	0	216.108.000	Chào giá trực tuyến rút gọn	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	10 ngày	tháng 9/2026	Trọn gói	05 ngày		
7		Gói thầu 44HH-SXKD-2026: Cung cấp, in ấn lịch treo tường, lịch để bàn phục vụ công tác truyền thông và QHCĐ năm 2026.	Cung cấp, in ấn lịch	Hàng hóa		80.396.000	6.432.000	86.828.000	Chào giá trực tuyến rút gọn	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	10 ngày	tháng 10/2026	Trọn gói	30 ngày		
		Tổng cộng				**1.155.538.808**	**71.954.224**	**1.187.493.032**								

Ghi chú:

- Gói thầu 41XL-SXKD-2026: Nhà thầu dự kiến chỉ định thầu là Công ty TNHH xây dựng Cơ điện Nghi Sơn. Địa chỉ: Số nhà 245, Tổ dân phố Dự Quần 1, Phường Đào Duy Từ, Tỉnh Thanh Hóa. MST: 2802406706. Đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.