ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÒA BÌNH
VĂN PHÒNG HĐND và UBND

Số: 0574 /QĐ-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòa Bình, ngày 19 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sửa chữa, cải tạo vỉa hè đường Lạc Long Quân (Vòng xoay Đầm Sen - Âu Cơ)

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND&UBND PHƯỜNG HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 22/2025/QĐ-CTUBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 6208/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn (bao gồm điều chỉnh nội bộ) – đợt 8;

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Phường Hòa Bình về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Sửa chữa, cải tạo vỉa hè đường Lạc Long Quân (vòng xoay Đầm Sen - Âu Cơ);

Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Phường Hòa Bình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường;

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-VP ngày 28 tháng 9 năm 2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường Hòa Bình về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo vỉa hè đường Lạc Long Quân (vòng xoay Đầm Sen - Âu Cơ);

Căn cứ Biên bản chấm dứt và thanh lý hợp đồng ngày 03 tháng 11 năm 2026 giữa Văn phòng HĐND và UBND phường Hòa Bình và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thới;

Theo đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND phường Hòa Bình tại Tờ trình ngày 19 tháng 11 năm 2026 .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án công trình Sửa chữa, cải tạo vỉa hè đường Lạc Long Quân (vòng xoay Đầm Sen - Âu Cơ) do Văn phòng HĐND và UBND phường Hòa Bình làm Chủ đầu tư với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

- Tổ chức thực hiện đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựng, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình.

- Chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác của các tài liệu cung cấp trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án trình duyệt.

- Trong quá trình thực hiện, mọi sự thay đổi cần thiết phải được phê duyệt bổ sung theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, các Tổ nghiệp vụ thuộc Văn phòng HĐND và UBND phường Hòa Bình và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND phường (CT;PCT/KTHTĐT);
- P.KTHTĐT;
- Chánh Văn phòng (để báo cáo);
- Lưu: VT.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN
P. HÒA BÌNH - T.P HỒ CHÍ MINH

Lâm Hoàng Phương Thảo

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

DỰ ÁN SỬA CHỮA, CẢI TẠO VỈA HÈ ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN (VÒNG XOAY ĐẦM SEN – ÂU CƠ)

(Kèm theo Quyết định số 0574 /QĐ-VP ngày 19 tháng 11 năm 2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường Hòa Bình)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3	Văn phòng HĐND&UBND phường Hòa Bình	Tư vấn Quản lý dự án	Quản lý dự án từ khi ký hợp đồng đến khi kết thúc dự án	318.267.241	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	Chỉ định thầu rút gọn trong nước	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Từ khi ký hợp đồng đến khi kết thúc dự án (770 ngày)	Không
Tổng giá trị				**318.267.241**								
Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 422/QĐ-VP ngày 28 tháng 9 năm 2026 của Văn phòng HĐND&UBND phường Hòa Bình.												

VĂN PHÒNG HĐND và UBND PHƯỜNG HÒA BÌNH.