ĐẢNG ỦY XÃ EA DRÔNG
**VĂN PHÒNG**
*
Số: 19-QĐ/VPĐU

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

*Ea Drông, ngày 20 tháng 10 năm 2026*

# QUYẾT ĐỊNH
**phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**
**Dự án Cải tạo trụ sở làm việc Đảng ủy xã Ea Drông**

---

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các luật sửa đổi, bổ sung liên quan;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và sửa đổi, bổ sung quy định về lựa chọn nhà thầu đang có hiệu lực;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 28/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ea Drông về chủ trương đầu tư dự án;

Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 28/9/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ea Drông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 16/10/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ea Drông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;

Xét hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đề nghị của bộ phận chuyên môn Văn phòng Đảng ủy,

## CHÁNH VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY XÃ QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo trụ sở làm việc Đảng ủy xã Ea Drông; hạng mục: Phòng họp Ban Chấp hành và phòng kho, nhà làm việc 01 phòng, di dời nhà để xe, sân bê tông, cổng, tường rào và trang thiết bị, với tổng giá trị các gói thầu là **1.896.647.000 đồng** (*Một tỷ tám trăm chín mươi sáu triệu sáu trăm bốn mươi bảy nghìn đồng*). Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Văn phòng Đảng ủy, với tư cách chủ đầu tư theo văn bản giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền, tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, việc lựa chọn nhà thầu, đăng tải thông tin và quản lý hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Bộ phận kế toán, các bộ phận chuyên môn thuộc Văn phòng Đảng ủy và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Đảng ủy (báo cáo);
- Lưu VPĐU, hồ sơ dự án.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
ĐẢNG ỦY XÃ EA DRÔNG - T. ĐẮK LẮK

**Huỳnh Quang**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
ĐẢNG ỦY XÃ EA DRÔNG - T. ĐẮK LẮK

# PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Cải tạo trụ sở làm việc Đảng ủy xã Ea Drông;**
**Hạng mục: Phòng họp Ban chấp hành + phòng kho, Nhà làm việc 01 phòng, di dời nhà để xe, sân bê tông, cổng tường rào và trang thiết bị**

*(Kèm theo Quyết định số 19 -QĐ/VPĐU, ngày 20/10/2026 của Văn phòng Đảng ủy )*

| Stt | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (Đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| 1 | Văn phòng Đảng ủy xã Ea Drông | Xây lắp | Thi công xây dựng công trình | 1.585.019.000 | Ngân sách xã | Chỉ định thầu rút gọn | Thương thảo hợp đồng | 7 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 90 ngày | Không đề xuất | Không đề xuất |
| 2 | | Mua sắm thiết bị | Mua sắm, lắp đặt trang thiết công trình | 257.388.000 | | | | | | | 30 ngày | Không đề xuất | Không đề xuất |
| 3 | | Tư vấn giám sát | Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình | 54.240.000 | | | | | | | 90 ngày | Không đề xuất | Không đề xuất |
| **Tổng cộng:** | | | | **1.896.647.000** | | | | | | | | | |