UBND PHƯỜNG TÂN SƠN HÒA
TRẠM Y TẾ

Số: 87 /QĐ-TYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Sơn Hòa, ngày 12 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình sửa chữa, cải tạo cơ sở 333/6 Lê Văn Sỹ phường Tân Sơn Hòa

QUYỀN GIÁM ĐỐC TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN SƠN HÒA

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Hòa phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện sửa chữa, cải tạo cơ sở 333/6 Lê Văn Sỹ phường Tân Sơn Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Hòa phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán công trình Sửa chữa, cải tạo cơ sở 333/6 Lê Văn Sỹ phường Tân Sơn Hòa;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa, cải tạo cơ sở 333/6 Lê Văn Sỹ phường Tân Sơn Hòa với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng, khoa của Trạm Y tế phường Tân Sơn Hòa và các cá nhân, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

QUYỀN GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG TÂN SƠN HÒA T.P HỒ CHÍ MINH
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN SƠN HÒA

Trần Thị Thúy Trình

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, CẢI TẠO CƠ SỞ 333/6 LÊ VĂN SỸ PHƯỜNG TÂN SƠN HÒA

(Đính kèm theo Quyết định số 87/QĐ-TYT ngày 12 tháng 10 năm 2026 của Trạm Y tế phường Tân Sơn Hòa)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Trạm Y tế phường Tân Sơn Hòa	Xây lắp	Thi công sửa chữa, cải tạo cơ sở 333/6 Lê Văn	1.327.085.801	Nguồn ngân sách nhà nước không giao tự chủ	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ-	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không
2		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT thi công xây dựng	5.733.011		Chỉ định thầu rút gọn trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không
3		Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	5.400.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không
4		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	43.594.769		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không
5		Tư vấn bảo hiểm công trình		1.081.329				10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không
6		Tư vấn kiểm toán độc lập		15.485.624				10 ngày	Quý I/2027	Trọn gói	60 ngày	Không
Tổng giá trị				1.398.380.534								