UBND XÃ CHỢ VÀM
PHÒNG KINH TẾ

Số: 367/QĐ-PKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chợ Vàm, ngày 06 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Công trình: Nâng cấp Đường cộ 15
Địa điểm: xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ CHỢ VÀM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BXD ngày 14 tháng 6 năm 2025 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về lĩnh vực xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 của UBND xã Chợ Vàm Về việc phê duyệt chủ trương thực hiện và phân khai chi tiết nguồn kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-PKT, ngày 05/10/2026 của Phòng Kinh tế xã Chợ Vàm về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho công trình: Nâng cấp Đường cộ 15;

Xét Tờ trình số 03DC15/TTr-Cty ngày 06/10/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Thuận Thành Phú về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Nâng cấp Đường cộ 15.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Nâng cấp Đường cộ 15, với các nội dung như sau: *(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm).*

Điều 2. Quyết định này là cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo của Luật xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.

Điều 3. Các bộ phận của Phòng Kinh tế xã Chợ Vàm và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- UBND xã (để BC);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X.CHỢ VÀM - T.AN GIANG

Nguyễn Thanh Sang

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X.CHỢ VÀM - T.AN GIANG

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

(Kèm theo Quyết định số 367/QĐ-PKT ngày 06/10/2026 của Phòng Kinh tế xã Chợ Vàm)

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	50.447.000	Nguồn vốn bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 10/2026	Trọn gói	150 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật	81.911.000	Nguồn vốn bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 10/2026	Trọn gói	20 ngày

3	Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát địa hình	34.816.000	Nguồn vốn bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 10/2026	Trọn gói	10 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra dự toán khảo sát địa hình	2.160.000	Nguồn vốn bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 10/2026	Trọn gói	5 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	5.605.000	Nguồn vốn bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 10/2026	Trọn gói	10 ngày
Tổng giá gói thầu		**174.939.000**						