BỘ CÔNG AN **BỆNH VIỆN 30-4**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 4778 /QĐ-BV	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 30-4

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 102/2026/TT-BCA ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Bộ

trưởng Bộ Công an quy định về đầu tư, mua sắm trong Công an nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện 30-4; Quyết định số 962/2012/QĐ-BCA ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 4 Quyết định số 56/QĐ-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện 30-4 thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 4023/QĐ-BCA ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện 30-4 thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật về trực thuộc Bộ Công an;

Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-BCA-H01 ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 4091A/QĐ-BCA-H02 ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 2487/QĐ-BV ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện 30-4 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 7529/QĐ-BCA-H02 ngày 19 tháng 11 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công xây dựng và dự toán hạng mục phá dỡ công trình cũ, chống mối và kết cấu các hạng mục thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 4774/QĐ-BV ngày 20 tháng 11 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện 30-4 phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng hạng mục phá dỡ công trình cũ, chống mối và kết cấu các hạng mục thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 77.DA/BCTĐ-TTĐ ngày 20 tháng 11 năm 2026 của Tổ thẩm định về báo cáo thẩm định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2);

Theo đề nghị tại Tờ trình ngày 20 tháng 11 năm 2026 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2) đã được phê duyệt tại Quyết định số 2487/QĐ-BV ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện 30-4, với nội dung chi tiết như sau:

1. Điều chỉnh tên, giá, hình thức, phương thức, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện gói thầu đối với các gói thầu TV14, TV15, TV16, TV17, TV18, PTV1, XL1, XL2; bổ sung 03 gói thầu mới (Gói TV19, Gói thầu PTV2, Gói thầu XL3) theo Phụ lục đính kèm.

2. Điều chỉnh giảm khoản Dự phòng phí tại Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu từ 133.842.953.000 đồng xuống còn 133.293.926.000 đồng (giảm 549.027.000 đồng) tại Phụ lục đính kèm Quyết định số 2487/QĐ-BV ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện 30-4.

- Giá các gói thầu đã phân bổ chi phí dự phòng được tính trên cơ sở Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 4091A/QĐ-BCA-H02 ngày 26 tháng 6 năm 2026 và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán được duyệt tại Quyết định số 7529/QĐ-BCA-H02 ngày 19 tháng 11 năm 2026, Quyết định số 4774/QĐ-BV ngày 20 tháng 11 năm 2026.

- Giá các gói thầu tại Quyết định này là tạm tính theo các khoản mục chi phí của Tổng mức đầu tư và dự toán tại thời điểm phê duyệt; trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu tiếp tục rà soát, cập nhật đơn giá, thông báo giá, chứng thư thẩm định giá thiết bị (nếu có) bảo đảm dự toán gói thầu phù hợp với thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Điều 2. Các nội dung không được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 2487/QĐ-BV ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện 30-4.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung được phê duyệt, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Các đồng chí Tổ trưởng Tổ chuyên gia; Tổ trưởng Tổ thẩm định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, P.HCQT.

GIÁM ĐỐC

BỘ CÔNG AN
BỆNH VIỆN 30-4

Thiếu tướng Dương Thị Thu Hằng

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP, MỞ RỘNG BỆNH VIỆN 30-4, BỘ CÔNG AN (GIAI ĐOẠN 2)

(Kèm theo Quyết định số 4778/QĐ-BV ngày 20 tháng 11 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện 30-4)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	**Các gói thầu dịch vụ tư vấn: 16.766.420.000 đồng**											
1.1	Bệnh viện 30-4	Gói TV14	Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và mua sắm	759.958.000	Ngân sách nhà nước cấp qua Bộ Công an	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	45 ngày/gói thầu	Không áp dụng
1.2		Gói TV15	Tư vấn thí nghiệm cọc	2.798.765.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
1.3		Gói TV16	Tư vấn giám sát thi công (Phá dỡ nhà hiện trạng, chống mối và kết cấu các hạng mục công trình)	3.039.181.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	960 ngày	Không áp dụng
1.4		Gói TV17	Tư vấn quan trắc lún	1.981.926.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	1060 ngày	Không áp dụng
1.5		Gói TV18	Tư vấn kiểm toán độc lập	1.959.311.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2029	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
1.6		Gói TV19 (Bổ sung)	Tư vấn giám sát thi công (Phần hoàn thiện và cung cấp, lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình)	6.189.779.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý I năm 2027	Trọn gói	960 ngày	Không áp dụng
1.7		Gói TV20 (Bổ sung)	Tư vấn thẩm định giá tài sản phá dỡ	37.500.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
2	**Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn: 1.452.749.000 đồng**											
2.1	Bệnh viện 30-4	Gói thầu PTV1	Bảo hiểm công trình (Phá dỡ nhà hiện trạng, chống mối và kết cấu các hạng mục công trình)	395.666.000	Ngân sách nhà nước cấp qua Bộ Công an	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	960 ngày	Không áp dụng
2.2	Bệnh viện 30-4	Gói thầu PTV2 (Bổ sung)	Bảo hiểm công trình (Phần hoàn thiện và cung cấp, lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình)	1.057.083.000	Ngân sách nhà nước cấp qua Bộ Công an	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý I năm 2027	Trọn gói	960 ngày	Không áp dụng
3	**Các gói thầu xây lắp: 1.207.749.291.000 đồng**											
3.1	Bệnh viện 30-4	Gói thầu XL1	Phá dỡ nhà hiện trạng	3.261.839.000	Ngân sách nhà nước cấp qua Bộ Công an	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
3.2	Bệnh viện 30-4	Gói thầu XL2	Thi công xây dựng (Chống mối và kết cấu các hạng mục công trình)	314.734.595.000	Ngân sách nhà nước cấp qua Bộ Công an	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV năm 2026	Đơn giá cố định	900 ngày	Không áp dụng
3.3	Bệnh viện 30-4	Gói thầu XL3 (Bổ sung)	Thi công xây dựng (Phần hoàn thiện và cung cấp, lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình)	889.752.857.000	Ngân sách nhà nước cấp qua Bộ Công an	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý I năm 2027	Đơn giá cố định	800 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**1.225.968.460.000**	*Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi lăm tỷ, chín trăm sáu mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng./.*							