UBND PHƯỜNG LƯƠNG TÀI **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 29/QĐ-BQLDA	*Lương Tài, ngày 16 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, mở rộng Nghĩa trang thôn Mỹ Duệ - Duyện Dương

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 của UBND xã Lương Tài về việc thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng Lương Tài;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch UBND phường Lương Tài phê duyệt dự án;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 03/10/2026 của Chủ tịch UBND phường Lương Tài giao Ban Quản lý dự án xây dựng Lương Tài làm chủ đầu tư;

Theo đề nghị của Phòng Đầu tư và Tư vấn xây dựng tại Tờ trình số 08/TTr-ĐTTV ngày 16 tháng 11 năm 2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, mở rộng Nghĩa trang thôn Mỹ Duệ - Duyện Dương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, mở rộng Nghĩa trang thôn Mỹ Duệ - Duyện Dương với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án xây dựng Lương Tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND phường Lương Tài (b/c);
- Kho bạc Nhà nước khu vực VI - PGD số 4;
- Lưu: VT, BQLDA.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG LƯƠNG TÀI T.P BẮC NINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Vũ Trọng Đán

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: CẢI TẠO, MỞ RỘNG NGHĨA TRANG THÔN MỸ DUỆ - DUYỆN DƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 29/QĐ-BQLDA ngày 16 tháng 11 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng Lương Tài)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban QLDA xây dựng Lương Tài	Gói thầu số 07: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu số 09	52.173.000	Ngân sách thành phố hỗ trợ, ngân sách phường và nguồn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không qua mạng		Tối đa 30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
2	Ban QLDA xây dựng Lương Tài	Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	Thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 09	28.354.000		Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không qua mạng		Tối đa 30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
3	Ban QLDA xây dựng Lương Tài	Gói thầu số 09: Thi công xây dựng	Thi công xây dựng các hạng mục theo thiết kế bản vẽ thi công được duyệt	14.333.333.000		Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 60 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	300 ngày	Không áp dụng
4	Ban QLDA xây dựng Lương Tài	Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 09	350.040.000		Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không qua mạng		Tối đa 30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	300 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**14.763.900.000 đồng**								