ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DỊ CHẾ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 35/QĐ-UBND	*Dị Chế, ngày 14 tháng 02 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Đa Quang: Đoạn từ ĐH90 đến nhà ông Ngoại; Đoạn từ nhà ông Vinh đi nhà bà Mau

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ DỊ CHẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của UBND xã Dị Chế về việc phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Đa Quang: Đoạn từ ĐH90 đến nhà ông Ngoại; Đoạn từ nhà ông Vinh đi nhà bà Mau;

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2023 số: 1-I/SXD-CBGVL ngày 09/02/2023 của của sở Xây dựng Hưng Yên;

Căn cứ dự toán điều chỉnh do Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng TĐT lập.

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm tra dự toán điều chỉnh số 03/KQTTr-QMD ngày 11/02/2023 của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng QMD.

Xét đề nghị của Công chức Tài chính – Kế toán xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Đa Quang: Đoạn từ ĐH90 đến nhà ông Ngoại; Đoạn từ nhà ông Vinh đi nhà bà Mau với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Đa Quang: Đoạn từ ĐH90 đến nhà ông Ngoại; Đoạn từ nhà ông Vinh đi nhà bà Mau.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Dị Chế.

3. Quy mô và các chỉ tiêu kỹ thuật chính

Quy mô đầu tư và các chỉ tiêu kỹ thuật chính của công trình giữ nguyên theo Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của UBND xã Dị Chế về việc phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Đa Quang: Đoạn từ ĐH90 đến nhà ông Ngoại; Đoạn từ nhà ông Vinh đi nhà bà Mau.

4. Giá trị tổng mức đầu tư xây dựng công trình: **5.322.730.000 đồng.** (*Bằng chữ: Năm tỷ, ba trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng).*

4.1. Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh dự toán theo Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2023 số: 1-I/SXD-CBGVL ngày 09/02/2023 của của sở Xây dựng Hưng Yên;

4.2. Dự toán điều chỉnh cụ thể như sau:

I	**Chi phí xây dựng**	**4.510.502.000**	**đồng**
II	**Chi phí quản lý dự án**	**123.998.000**	**đồng**
III	**Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng**	**373.144.000**	**đồng**
1	Chi phí khảo sát địa hình	42.872.000	đồng
2	Chi phí lập BCKTKT	150.610.000	đồng
3	Chi phí thẩm tra TKXD	7.627.000	đồng
4	Chi phí thẩm tra dự toán công trình	7.448.000	đồng
5	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng	15.606.000	đồng
6	Chi phí giám sát TCXD	144.471.000	đồng
7	Chi phí thẩm định HSMT, hồ sơ yêu cầu	2.255.000	đồng
8	Chi phí thẩm định kết quả LCNT	2.255.000	đồng
IV	**Chi phí khác**	**87.274.000**	**đồng**
1	Chi phí bảo hiểm công trình	12.629.000	đồng
2	Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng	1.012.000	đồng
3	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	14.864.000	đồng
4	Chi phí kiểm toán độc lập	55.050.000	đồng
5	Chi phí công tác hiện trường của cơ quan chuyên môn về xây dựng	3.719.000	đồng
V	**Chi phí dự phòng**	**227.812.000**	**đồng**
Tổng cộng: (I+II+III+IV+V)		**5.322.730.000**	**đồng**

5. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của UBND xã Dị Chế.

Điều 2. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án đầu tư, chất lượng công trình theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 62/2020/QH14.

Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê, Tài chính - kế toán, Địa chính - Xây dựng xã; các Đơn vị, ban, ngành, bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Phương