UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HTKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 83 /QĐ-BQLDA

Quảng Trị, ngày 17 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4 (lần 3) Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị"

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15, Luật số 142/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, Nghị định số 170/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị: Số 4301/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; số 777/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị" do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ (viết tắt là dự án CRIEM); số 3379/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2026 (lần 1);

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị): Số 19/QĐ-BQLDA ngày 14/1/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4) dự án; số 33/QĐ-BQLDA ngày 23/01/2026 và số 125/QĐ-BQLDA ngày 20/4/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3, đợt 4, dự án; số 82/QĐ-BQLDA ngày 17/9/2026 về việc phê duyệt hủy thầu gói thầu QT-CW07: Hệ thống cấp nước nông thôn cho các xã Lìa và Xy Huyện Hướng Hóa, dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị";

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4 (lần 3), dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị" với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch – Tài chính tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Nhà tài trợ và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Kỹ thuật - Thẩm định và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- GĐ, PGĐ Võ Phong Luân;
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Nguyễn Thanh Bình

PHỤ LỤC: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 4 (LẦN 3)
Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị"

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Theo các Quyết định số 33/QĐ-BQLDA ngày 23/01/2026, số 125/QĐ-BQLDA ngày 20/4/2026		Sau điều chỉnh	
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Thời gian bắt đầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Thời gian bắt đầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật	QT-CW07: Hệ thống cấp nước nông thôn cho các xã Lìa và Xy Huyện Hướng Hóa	Thi công xây dựng Hệ thống cấp nước nông thôn cho các xã Lìa và Xy Huyện Hướng Hóa	Quý II/2026	16 tháng	Quý III/2026	14 tháng