Mẫu số 52/XDCB

BIDV **NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ TMCP VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**
CHI NHÁNH ĐỒNG tHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

P. Cao Lãnh, ngày 14 tháng 9 năm 2026

Số: 1358/QĐ-BIDV.ĐT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo sửa chữa trụ sở Chi nhánh Đồng Tháp

GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội khóa 15;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-BIDV ngày 08/4/2026 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quy định số 3821/QyDD-BIDV ngày 25/5/2026 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về Quy định Trình tự và thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ Thông báo số 10166/TB-BIDV ngày 27/3/2026 của Giám đốc Ban Quản lý Tài sản Nội ngành về việc thông báo kế hoạch đầu tư xây dựng công trình năm 2026 của Chi nhánh Đồng Tháp;

Xét đề nghị của Phòng Quản lý Nội bộ tại Tờ trình ngày 07/9/2026 về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo sửa chữa trụ sở Chi nhánh Đồng Tháp

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo sửa chữa trụ sở Chi nhánh Đồng Tháp với các nội dung chủ yếu sau:

a) Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Chi nhánh Đồng Tháp.

b) Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp.

c) Mục tiêu, nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Nội dung và quy mô đầu tư:

Cải tạo, sửa chữa Phòng làm việc tầng 4 Trụ sở làm việc Chi nhánh Đồng Tháp các hạng mục cụ thể gồm:

+ Phần phá dỡ hiện trạng: Phá dỡ trần thạch cáo, vách kính, tháo dỡ cữa đi, nền gạch.

+ Phần cải tạo, sửa chữa: Cán nền vữa dày 2cm, lát sàn gỗ, lắp đặt trần thạch cao, vách thạch cao, sơn P, ốp vách gỗ.

d) Địa điểm xây dựng: Số 12A, đường 30/4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tài liệu này thuộc sở hữu của BIDV và được trích xuất từ hệ thống Quản trị nội bộ toàn hàng (B.ONE).

e) Tổng mức đầu tư: 298.547.208 đồng.

(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi bảy ngàn hai trăm lẻ tám đồng)

f) Thời gian thực hiện: 20 ngày.

g) Nguồn vốn đầu tư: Chi phí tại Chi nhánh;

h) Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư tự quản lý dự án.

i) Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Tên gói thầu: Cải tạo, sửa chữa phòng làm việc.
- Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp.
- Giá gói thầu: 298.547.208 đồng.
- Nguồn vốn: Chi phí tại Chi nhánh.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quí 3/2026.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 15 ngày.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày.

(*Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)*

Điều 3. Tổ chức thực hiện: Giao cho Phòng Quản lý Nội bộ tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước và của BIDV.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Phòng Quản lý nội bộ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: VT…

GIÁM ĐỐC

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP
TỈNH ĐỒNG THÁP

Nguyễn Thanh Liêm

pholh@bidv.com.vn 14/09/2026 15:21:01

Lê Hồng Pho/P. QLNB/BIDV.ĐT

Tài liệu này thuộc sở hữu của BIDV và được trích xuất từ hệ thống Quản trị nội bộ toàn hàng (B.ONE).

PHỤ LỤC 01 – KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BIDV.ĐT ngày / /2026 của Giám đốc)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp	Cải tạo, sửa chữa phòng làm việc	298.547.208	Chi phí tại Chi nhánh	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quí 3/2026	15 ngày	Đơn giá cố định	20 ngày

pholh@bidv.com.vn Lê Hồng Pho 15:23:14 14/09/2026

Tài liệu này thuộc sở hữu của BIDV và được trích xuất từ hệ thống Quản trị nội bộ toàn hàng (B.ONE).