TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LÂM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6168/QĐ-PCGIALAM

Việt Hưng, ngày 13 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Dự án: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LÂM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính Phủ về việc quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 06 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ văn bản 6799/EVNHANOI-QLĐT ngày 15/7/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc Quản trị công tác đấu thầu, nâng cao hiệu năng, hiệu quả trong công tác lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ văn bản số 11393/EVNHANOI-QLĐT ngày 27/11/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-EVNHANOI ngày 30/01/2026 về việc giao danh mục đầu tư xây dựng đợt 4 năm 2026 cho Công ty Điện lực Gia Lâm.

Căn cứ Văn bản số 6582/EVNHANOI-KH ngày 13/07/2026 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc chuyển giai đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD cho Công ty Điện lực Gia Lâm;

Căn cứ văn bản số 3850/TB-PCGIALAM ngày 28/11/2025 của Công ty

Điện lực Gia Lâm về việc triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo văn bản 11393/EVNHANOI-QLĐt ngày 27/11/2025 của EVNHANOI;

Căn cứ Quyết định số 4442/QĐ-PCGIALAM ngày 12/12/2025 về việc kiện toàn Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm tại Công ty Điện lực Gia Lâm theo văn bản số 10848/EVNHANOI-TCNS ngày 10/11/2025 của Công ty Điện lực Gia Lâm;

Căn cứ Quyết định số 6037/QĐ-PCGIALAM ngày 10/08/2026 của Công ty Điện lực Gia Lâm về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công- Dự toán xây dựng công trình: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2026;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 5746/GUQ-PCGIALAM ngày 30/07/2026 về việc ủy quyền điều hành công tác sản xuất kinh doanh;

Căn cứ Tờ trình số 3201/TTr-PCGIALAM ngày 13/05/2026 của Công ty Điện lực Gia lâm về việc chủ trương giao thực hiện các gói thầu thí nghiệm thuộc công trình ĐTXD 2026 do Công ty Điện lực Gia Lâm làm chủ đầu tư;

Căn cứ Tờ trình số 202/TTr-BQLDAKN ngày 11/08/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án: "Xây dựng mới các TBA trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2026";

Căn cứ Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án: "Xây dựng mới các TBA trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2026" của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án: "Xây dựng mới các TBA trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2026" với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm, Trưởng các đơn vị: Phòng Kế hoạch và vật tư, Phòng Quản lý đầu tư, Phòng Kỹ thuật và an toàn, Phòng Tài chính kế toán và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- DTXD (03 bản giấy để t/h);
- Lưu: VT, DTXD.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LÂM
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Văn Thành

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2026
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-PCGIALAM ngày / /2026)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
I	**Phần Công ty Điện lực Gia Lâm thực hiện**			**17.927.643.647**								
1	Công ty Điện lực Gia Lâm	ĐTXD-2026-MS-131: Mua vật tư thiết bị	Mua sắm vật tư	11.879.112.654	Vay TDTM +KHCB	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Từ quý III/2026	Đơn giá cố định	60 ngày	Không có
2	Công ty Điện lực Gia Lâm	ĐTXD-2026-XL-132: Xây lắp công trình	Xây lắp công trình	5.363.684.677	Vay TDTM +KHCB	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Từ quý III/2026	Trọn gói	60 ngày	Không có
3	Công ty Điện lực Gia Lâm	ĐTXD-2026-GS-133: Tư vấn giám sát	Tư vấn giám sát	506.468.118	Vay TDTM +KHCB	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Từ quý III/2026	Trọn gói	60 ngày	Không có
4	Công ty Điện lực Gia Lâm	ĐTXD-2026-TN-134: Thí nghiệm	Thí nghiệm vật tư, thiết bị	178.378.198	Vay TDTM +KHCB	Chỉ định thầu rút gọn	Không áp dụng	15 ngày	Từ quý III/2026	Trọn gói	60 ngày	Không có

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
II	**Phần Tổng Công ty Điện lực TP thực hiện**			**2.607.814.145**								
1	Công ty Điện lực Gia Lâm	Số 7: Kiểm Toán		147.034.145	Tổng Công ty thực hiện đấu thầu tập trung							
2	Công ty Điện lực Gia Lâm	Số 8: Phần VTTB Tổng Công ty mua theo phân cấp		2.460.780.000								
	Tổng giá gói thầu (kết chuyển sang Bảng số 5)			**20.535.457.792**								

Đơn vị thực hiện Gói thầu ĐTXD-2026-TN-134: Thí nghiệm: Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Điện lực Hà Nội (EDC)