UBND PHƯỜNG NGŨ HÀNH SƠN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG NGŨ HÀNH SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 424/QĐ-BQLDA

Ngũ Hành Sơn, ngày 18 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Cải tạo vỉa hè, mặt đường các tuyến đường xuống cấp trên địa bàn khu vực Hòa Quý

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG NGŨ HÀNH SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15, Luật số 142/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 31/5/2026 của UBND phường Ngũ Hành Sơn về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Ngũ Hành Sơn thuộc UBND phường Ngũ Hành Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 01/6/2026 của UBND phường Ngũ Hành Sơn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Ngũ Hành Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 03/6/2026 của UBND phường Ngũ Hành Sơn về việc điều chỉnh chủ đầu tư, quản lý dự án và giao nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BQLDA ngày 09/6/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Ngũ Hành Sơn về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Ngũ Hành Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 19/6/2026 của UBND phường Ngũ Hành Sơn V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo vỉa hè, mặt đường các tuyến đường xuống cấp trên địa bàn khu vực Hòa Quý;

Scanned with CamScanner

Căn cứ Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 22/10/2026 của UBND phường Ngũ Hành Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Cải tạo vỉa hè, mặt đường các tuyến đường xuống cấp trên địa bàn khu vực Hòa Quý;

Căn cứ Quyết định số 4972/QĐ-UBND ngày 17/11/2026 của UBND phường Ngũ Hành Sơn về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2026;

Theo đề nghị của Phó Giám đốc phụ trách Bộ phận Kế hoạch - Chuẩn bị đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo vỉa hè, mặt đường các tuyến đường xuống cấp trên địa bàn khu vực Hòa Quý với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Phó Giám đốc, các bộ phận chuyên môn, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Ngũ Hành Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND phường (kính b/c);
- Phòng KT, HT&ĐT phường (để biết);
- Lưu: VT, Tr.(03)

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG NGŨ HÀNH SƠN TP ĐÀ NẴNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG NGŨ HÀNH SƠN

Nguyễn Thành Linh

Scanned with CamScanner

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Cải tạo vỉa hè, mặt đường các tuyến đường xuống cấp trên địa bàn khu vực Hòa Quý

(Kèm theo Quyết định số 424/QĐ-BQLDA ngày 18 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Ngũ Hành Sơn)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Ngũ Hành Sơn	Xây lắp	Giữ nguyên quy mô mặt đường 19 tuyến hiện tại, chỉ sửa chữa vỉa hè và hệ thống hạ tầng thoát nước hư hỏng và cải tạo các hố trồng cây bị gãy vỡ. Tổng chiều dài là 5.580m	18.056.108.000 (*)	Vốn ngân sách phường	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	40 ngày	Không
2		Lập HSMT, đánh giá HSDT xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng	70.081.000 (*)		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không
3		Thẩm định HSMT, kết quả LCNT xây lắp	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT xây lắp	32.000.000 (*)		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không
Tổng giá trị gói thầu: 18.158.189.000 đồng												

Ghi chú: (*) Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT 8%. Giá gói thầu xây lắp trên đã bao gồm chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công tại hiện trường, chi phí đảm bảo giao thông trong quá trình thi công và chi phí đổ thải.

Scanned with CamScanner