UBND PHƯỜNG TÂN SƠN NHẤT
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 219/QĐ-BQL

Tân Sơn Nhất, ngày 20 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Thọ Hòa (Phân hiệu 1)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG TÂN SƠN NHẤT

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 7207/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn (bao gồm điều chỉnh nội bộ) - đợt 9;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Thọ Hòa (Phân hiệu 1);

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Thọ Hòa (Phân hiệu 1);

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-BQL ngày 19 tháng 5 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình về phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Thọ Hòa (Phân hiệu 1);

Theo đề nghị của Tổ Dân dụng tại Tờ trình ngày 19 tháng 11 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Thọ Hòa (Phân hiệu 1) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhất làm Chủ đầu tư với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

- Tổ chức thực hiện đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựng, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình.

- Tổ Dân dụng chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác của các tài liệu cung cấp trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trình duyệt.

- Trong quá trình thực hiện, mọi sự thay đổi cần thiết phải được phê duyệt bổ sung theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ nghiệp vụ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhất và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc;
- Lưu: VT, Tổ DD, 7 (hctđ).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG TÂN SƠN NHẤT T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG TÂN SƠN NHẤT

Lê Vinh Sinh

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ HÒA (PHÂN HIỆU 1)

(Kèm theo Quyết định số 219/QĐ-BQL ngày 20 tháng 11 năm 2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhất)

STT	Tên gói thầu	Theo Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân quận Tân Bình			Điều chỉnh		
		Tên Chủ đầu tư	Giá gói thầu (đồng)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Tên Chủ đầu tư	Giá gói thầu (đồng)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
1	Tư vấn kiểm toán	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình	220.095.789	Quý IV/2025	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhất	221.574.553	Quý IV/2026

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG TÂN SƠN NHẤT