UBND XÃ LONG HƯNG **VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 338 /QĐ-VP	*Long Hưng, ngày 30 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án: Cầu Bà Đội

CHÁNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG HƯNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/09/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Long Hưng phê duyệt dự án: Cầu Bà Đội;

Xét tờ trình số 61/TTr-CNC ngày 29 tháng 10 năm 2026 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CNC về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Bà Đội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cầu Bà Đội với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban lãnh đạo, công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Long Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CNC, các ban, ngành, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN
X. LONG HƯNG - T. ĐỒNG THÁP

Phạm Thị Ngọc Ẩn

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN: CẦU BÀ ĐỘI

(Kèm theo Quyết định số 338/QĐ-VP ngày 30 tháng 10 năm 2026 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Long Hưng)

Stt	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Long Hưng	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng	Thi công Cầu Bà Đội	501.755.728	Vốn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung, thu sử dụng đất, tăng thu tiết kiệm ngân sách xã năm 2025	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không có
2		Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát kỹ thuật thi công xây dựng	15.896.376		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không có
Tổng giá gói thầu				**517.652.104 đồng**								