UBND XÃ BẾN LỨC **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: **786**/QĐ-QLDA	*Bến Lức, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chuyển đổi số

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ BẾN LỨC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15 ngày 11/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026, Nghị định số 170/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 6808/QĐ-UBND ngày 23/11/2026 của Ủy ban nhân dân xã Bến Lức về việc phê duyệt đầu tư dự án Chuyển đổi số;

Xét Tờ trình số 784/TTr-HCTH ngày 23/11/2026 của Tổ Hành chính – Tổng hợp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chuyển đổi số.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chuyển đổi số với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ Hành chính – Tổng hợp thuộc Ban Quản lý dự án xã Bến Lức và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND xã Bến Lức (b/c);
- Giám đốc;
- Tổ Hành chính – Tổng hợp;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ BẾN LỨC T. TÂY NINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Nguyễn Tấn Hảo

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: CHUYỂN ĐỔI SỐ
(Kèm theo Quyết định số 786 /QĐ-QLDA ngày 23 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án xã Bến Lức)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Nội dung công việc chính của gói thầu*									
1	Ban Quản lý dự án xã Bến Lức	Trang thiết bị	Cung cấp, lắp đặt, cài đặt, chuyển giao thiết bị, bản quyền phần mềm, dịch vụ thuê, đào tạo theo danh mục tại QĐ số 6808/QĐ-UBND ngày 23/11/2026	2.033.460.000	Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày (*)	Không áp dụng
2		Tư vấn giám sát công tác triển khai	Giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ cung cấp, lắp đặt, nghiệm thu gói thầu số 1	14.698.800		Tự thực hiện	-	07 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**2.048.158.800 đồng**								

(*) 30 ngày là thời gian cung cấp, lắp đặt, cài đặt, khởi tạo dịch vụ, vận hành thử, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Các dịch vụ có thời hạn được cung cấp liên tục kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng: phần mềm phục vụ hoạt động của HĐND 12 tháng; đường truyền Internet Wi-Fi công cộng 70 tháng; đường truyền Internet nhà khách Đảng ủy xã 14 tháng; lưu trữ website VR360 12 tháng; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số 01 năm.