VIỆN KSND TỐI CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 1573/QĐ-VKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa trụ sở Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 18, Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 ngày 24/11/2014, Luật số 82/2025/QH15 ngày 24/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-VKSTC ngày 30/12/2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt giao dự toán công trình sửa chữa trụ sở làm việc năm 2026-2027 của các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-VKSTC ngày 30/12/2025 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1438/QĐ-VKS ngày 14/10/2026 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện sửa chữa, xây dựng mới các hạng mục công trình

trong các dự án đã đầu tư xây dựng của Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-VKS ngày 14/10/2026 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục và dự toán công trình sửa chữa trụ sở làm việc của Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp Thành phố năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1570/QĐ-VKS ngày 04/11/2026 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa trụ sở Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 18, Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Tổ giúp việc tại Tờ trình số 1572/TTr-VKS ngày 04/11/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa trụ sở Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 18, Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa trụ sở Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 18, Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Tổ giúp việc và quản lý công trình sửa chữa trụ sở Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp Thành phố năm 2026 tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh, tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ giúp việc và quản lý công trình sửa chữa trụ sở Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp Thành phố năm 2026, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 18, các đơn vị tư vấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Viện trưởng VKSND TPHCM (để báo cáo);
- Lưu VT, VP (TC).

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Võ Quang Huy

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA TRỤ SỞ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN KHU VỰC 18 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Quyết định số 1573/QĐ-VKS ngày 04 tháng 11 năm 2026 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh	Thi công sửa chữa	Thi công sửa chữa công trình	1.318.040.089	Ngân sách Trung ương	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	25 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn giám sát	Giám sát thi công xây dựng	43.297.617		Chỉ định thầu rút gọn	Không áp dụng	07 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
3		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	5.693.933		Chỉ định thầu rút gọn	Không áp dụng	07 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
4		Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án công trình sửa chữa	22.709.831		Chỉ định thầu rút gọn	Không áp dụng	07 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
TỔNG GIÁ GÓI THẦU				**1.389.741.470**								