UBND PHƯỜNG XUÂN HÒA
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 198/QĐ- BQLDA

Xuân Hòa, ngày 15 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Trường THCS Xuân Hòa – Phân hiệu Ngọc Thanh B.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 25/8/2026 của UBND phường Xuân Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Xuân Hòa - Phân hiệu Ngọc Thanh B;

Căn cứ Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của UBND phường Xuân Hòa phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường THCS Xuân Hòa – Phân hiệu Ngọc Thanh B;

Xét đề nghị của bộ phận kỹ thuật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Xuân Hòa - Phân hiệu Ngọc Thanh B với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc; Kế toán trưởng; Cán bộ quản lý dự án và các bộ phận liên quan Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND phường (b/c) ;
- Như Điều 2;
- GĐ, PGĐ;
- Phòng KT-HT&ĐT; KBNN(p/h);
- Lưu: VT, KT.

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
XUÂN HÒA, ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

Cao Đức Thắng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Trường THCS Xuân Hòa - Phân hiệu Ngọc Thanh B.

(Kèm theo Quyết định số 198 /QĐ-BQLDA ngày 15 tháng 9 năm 2026 của Ban quản lý dự án phường Xuân Hòa)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban quản lý dự án phường Xuân Hòa	Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX thi công xây dựng	Lập HSYC, đánh giá HSĐX gói thầu xây lắp	15.324.324	Nguồn vốn đầu tư công ngân sách phường	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không
2		Tư vấn thẩm định HSYC, kết quả LCNT	Thẩm định HSYC và thẩm định kết quả LCNT xây lắp	7.662.162		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	20 ngày	Không
3		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát công tác thi công xây dựng công	115.706.393		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	150 ngày	Không

			trình									
4		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán quyết toán hoàn thành công trình	44.678.387		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	15 ngày	Quý II/2027	Trọn gói	30 ngày	Không
5		Xây lắp	Thi công xây dựng công trình	3.254.098.000		Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	150 ngày	Không
Tổng giá gói thầu				**3.437.469.266**								