UBND PHƯỜNG BÀ RỊA **BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 277 /QĐ-QLDA	*Bà Rịa, ngày 22 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa cấp thiết các trường mầm non Hoàng Oanh, mầm non Sơn Ca phường Bà Rịa năm 2026

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG BÀ RỊA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15 và Luật số 142/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 165/2026/NĐ-CP, Nghị định số 170/2026/NĐ-CP và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 29/7/2026 của UBND phường Bà Rịa về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện công trình Sửa chữa cấp thiết các trường mầm non Hoàng Oanh, mầm non Sơn Ca phường Bà Rịa năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 5370/QĐ-UBND ngày 21/10/2026 của UBND phường Bà Rịa về việc phê duyệt dự án Sửa chữa cấp thiết các trường mầm non Hoàng Oanh, mầm non Sơn Ca phường Bà Rịa năm 2026;

Xét đề nghị của Phòng Quản lý công trình xây dựng tại Tờ trình số 85/TTr-PQLCTXD ngày 22/10/2026 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa cấp thiết các trường mầm non Hoàng Oanh, mầm non Sơn Ca phường Bà Rịa năm 2026,

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa cấp thiết các trường mầm non Hoàng Oanh, mầm non Sơn Ca phường Bà Rịa năm 2026 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các phòng chuyên môn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bà Rịa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phòng chuyên môn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bà Rịa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/hiện);
- Lưu: VT$_{(HC-TH)}$.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Dũng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa cấp thiết các trường mầm non Hoàng Oanh, mầm non Sơn Ca phường Bà Rịa năm 2026

(Kèm theo Quyết định số: 277 /QĐ-QLDA ngày 22 tháng 10 năm 2026
của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bà Rịa)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
01	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bà Rịa	Xây lắp	*Thi công xây lắp*	1.933.618.839	Nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	25 ngày	Không áp dụng
02		Tư vấn giám sát thi công xây lắp	*Giám sát thi công xây dựng*	62.828.268							Theo tiến độ thi công xây lắp (dự kiến 25 ngày)	
03		Bảo hiểm công trình	*Bảo hiểm công trình*	4.923.567								
04		Tư vấn kiểm toán	*Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành*	26.858.811							10 ngày	
Tổng giá gói thầu				**2.028.229.485 đồng**								