CỤC HẢI QUAN **CHI CỤC HẢI QUAN KHU VỰC I**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 651 /QĐ-HQKV1	*Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc, nhà công vụ, nhà để xe, chuồng chó, sân tập Trụ sở Hải quan CKSBQT Nội Bài

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC HẢI QUAN KHU VỰC I

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/06/2017 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025, nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 66/2025/TT-BTC ngày 01/7/2025 của Bộ Tài chính về quy định phân cấp thẩm quyền quản lý nội ngành của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong các lĩnh vực quản lý ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 2552/QĐ-TCHQ ngày 05/11/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc Ban hành quy định về thẩm quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra nội bộ của Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-CHQ ngày 30/12/2025 của Cục trưởng Cục Hải quan về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chuyên môn; mua sắm tài

sản; bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản; cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng công trình xây dựng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2146/QĐ-CHQ ngày 30/12/2025 của Cục trưởng Cục Hải quan về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026;

Quyết định số 372/QĐ-HQKVI ngày 02 tháng 6 năm 2026 về việc Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu chuẩn bị đầu tư thuộc công trình Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc, nhà công vụ, nhà để xe, chuồng chó, sân tập Trụ sở Hải quan CKSBQT Nội Bài;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-HQKV1 ngày 02/6/2026 của Chi cục hải quan khu vực I về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu chuẩn bị đầu tư thuộc công trình: Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc, nhà công vụ, nhà để xe, chuồng chó, sân tập Trụ sở Hải quan CKSBQT Nội Bài;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-HQKV1 ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Chi cục Hải quan khu vực I về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầy một số gói thầu chuẩn bị đầu tư thuộc công trình Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc, nhà công vụ, nhà để xe, chuồng chó, sân tập Trụ sở hải quan CKSBQT Nội Bài;

Căn cứ Quyết định số 628/QĐ-HQKV1 ngày 14 tháng 9 năm 2026 của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc, nhà công vụ, nhà để xe, chuồng chó, sân tập Trụ sở Hải quan CKSBQT Nội Bài;

Theo đề nghị của Văn phòng tại Tờ trình ngày .18./9/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc, nhà công vụ, nhà để xe, chuồng chó, sân tập Trụ sở Hải quan CKSBQT Nội Bài, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Đ/c Chi Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, VP (06b).

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC HẢI QUAN KHU VỰC I
CỤC HẢI QUAN

Đào Đức Hải

Phụ lục:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ LÀM VIỆC, NHÀ CÔNG VỤ, NHÀ ĐỂ XE, CHUỒNG CHÓ, SÂN TẬP TRỤ SỞ HẢI QUAN CKSBQT NỘI BÀI

(Kèm theo Quyết định số ..651../QĐ-HQKV1 ngày ..21./9/2026 của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Chi cục Hải quan khu vực I	Tư vấn Quản lý dự án	Quản lý dự án	209.877.357	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo ký hợp đồng	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	250 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu thi công xây dựng	Lập hồ sơ mở thầu thi công xây dựng	26.310.800	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo ký hợp đồng	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	70 ngày	Không áp dụng
3		Tư vấn Thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	5.000.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo ký hợp đồng	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	70 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
4		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng các hạng mục công trình sửa chữa trụ sở	200.071.712	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo ký hợp đồng	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (theo tiến độ gói thầu xây dựng)	Không áp dụng
5		Thi công xây dựng	Thi công xây dựng các hạng mục công trình sửa chữa trụ sở	6.090.463.059	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	180 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng	Không áp dụng
6		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán báo cáo quyết toán hoàn thành dự án	61.173.995	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo ký hợp đồng	15 ngày	Quý I/2027	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu *[kết chuyển sang **Bảng số 5**]*											**6.592.896.923 đồng**	
Bằng chữ: Sáu tỷ, năm trăm chín mươi hai triệu, tám trăm chín mươi sáu nghìn, chín trăm hai mươi ba đồng./.												