UBND PHƯỜNG TÂN AN **TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 212/QĐ-TTCUDVSNC	*Tân An, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa đường giao thông KB3 (từ ngã tư đường KA9 đến ngã tư đường KA11)

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 050/2025/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 của UBND phường Tân An về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2026 trên địa bàn phường Tân An;

Căn cứ Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 01/10/2026 của UBND phường Tân An về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công và nguồn vốn chi đầu tư phát triển khác năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 02/11/2026 của UBND phường Tân An về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, sửa chữa đường giao thông KB3 (từ ngã tư đường KA9 đến ngã tư đường KA11);

Theo đề nghị của Tổ Tài chính – Kế hoạch Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Tân An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa đường giao thông KB3 (từ ngã tư đường KA9 đến ngã tư đường KA11) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt để làm căn cứ lựa chọn nhà thầu bước triển khai thi công. Những điều chỉnh, bổ sung *(nếu có)* thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Tân An, Tổ Tài chính – Kế hoạch và các bộ phận, đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND phường (B/c);
- Phòng KT, HT & ĐT;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG TÂN AN T. ĐẮK LẮK
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Lê Trung Hiếu

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Cải tạo, sửa chữa đường giao thông KB3 (từ ngã tư đường KA9 đến ngã tư đường KA11)
(Kèm theo Quyết định số 212/QĐ-TTCUDVSNC ngày 03 tháng 11 năm 2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Tân An)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính gói thầu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Tân An	**Phần công việc đã thực hiện**		**58.997.000**	Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường năm 2026							Không
1		Tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Khảo sát xây dựng, lập nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	54.177.000		Đã thực hiện						
2		Tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán	Thẩm tra thiết kế - dự toán	4.320.000								
3		Thẩm định BCKTKT		500.000								
II		**Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu**		**113.673.000**								
1		Chi phí Quản lý dự án	Quản lý dự án	17.582.000		Không áp dụng						
2		Giám sát khảo sát xây dựng		457.000								
3		Thẩm tra phê duyệt quyết toán		5.700.000								
4		Dự phòng		89.934.000								
III		**Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**		**827.330.000**								
1		Xây lắp	Thi công xây dựng	802.189.000		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Không áp dụng	15 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	55 ngày	
2		Tư vấn Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình	25.141.000								
			Tổng giá trị các gói thầu:	**1.000.000.000**								