ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2459/QĐ-UBND	*Vĩnh Tân, ngày 19 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN đường Vĩnh Tân 39, đường nhánh Vĩnh Tân 34. Xây dựng HTTN đường Vĩnh Tân 34 từ nhà Bà Gấp đến cuối tuyến (giáp phường Bình Cơ)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN đường Vĩnh Tân 39, đường nhánh Vĩnh Tân 34. Xây dựng HTTN đường Vĩnh Tân 34 từ nhà Bà Gấp đến cuối tuyến (giáp phường Bình Cơ);

Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tân về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN đường Vĩnh Tân 39, đường nhánh Vĩnh Tân 34. Xây dựng HTTN đường Vĩnh Tân 34 từ nhà Bà Gấp đến cuối tuyến (giáp phường Bình Cơ);

Căn cứ Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tân về việc phê duyệt giá gói thầu xây dựng dự án: Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN đường Vĩnh Tân 39, đường nhánh Vĩnh Tân 34. Xây dựng HTTN đường Vĩnh Tân 34 từ nhà Bà Gấp đến cuối tuyến (giáp phường Bình Cơ);

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại Tờ trình số 1926/TTr-PKTHTĐT ngày 13 tháng 10 năm 2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN đường Vĩnh Tân 39, đường nhánh Vĩnh Tân 34. Xây dựng HTTN đường Vĩnh Tân 34 từ nhà Bà Gấp đến cuối tuyến (giáp phường Bình Cơ).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN đường Vĩnh Tân 39, đường nhánh Vĩnh Tân 34. Xây dựng HTTN đường Vĩnh Tân 34 từ nhà Bà Gấp đến cuối tuyến (giáp phường Bình Cơ) (*nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm*).

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thành viên UBND;
- PKTHTĐT;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Long, Thúy.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Lợi

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN đường Vĩnh Tân 39, đường nhánh Vĩnh Tân 34. Xây dựng HTTN đường Vĩnh Tân 34 từ nhà Bà Gấp đến cuối tuyến (giáp phường Bình Cơ).

(Kèm theo Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2026)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (*Kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định*)	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính cũa gói thầu**									
1	Uỷ ban nhân dân phường Vĩnh Tân	Tư vấn lựa chọn nhà thầu (lập HSMT và đánh giá HSDT)	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	**51.838.282** (Không bao gồm chi phí dự phòng)	Ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	**28.399.960** (Không bao gồm chi phí dự phòng)		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
3		Thi công xây lắp	Thi công xây lắp	**16.199.485.137** - Chi phí xây dựng: 15.673.369.381 - Chi phí dự phòng: 526.115.756		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (*Kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định*)	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính cũa gói thầu**									
4	Uỷ ban nhân dân phường Vĩnh Tân	Tư vấn giám sát thi công xây lắp	Giám sát hoạt động thi công xây lắp	**401.034.176** (Không bao gồm chi phí dự phòng)	Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng
5		Kiểm toán	Kiểm toán	**117.789.184**		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2027	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
Tổng giá các gói thầu: 16.798.546.739 đồng												