UBND XÃ BÀU LÂM **VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 134/QĐ-VP	*Bàu Lâm, ngày 09 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường bê tông nhựa, mương thoát nước địa bàn ấp Bàu Chiên - Bàu Ngứa

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ BÀU LÂM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 349/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 22/2025/QĐ-CTUBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 3732/UBND-DA ngày 13 tháng 11 năm 2025 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về danh mục dự án và dự kiến mức vốn hỗ trợ xã, phường, đặc khu trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Bàu Lâm về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường bê tông nhựa, mương thoát nước địa bàn ấp Bàu Chiên - Bàu Ngứa;

Căn cứ Công văn số 2494/UBND-DA ngày 28 tháng 3 năm 2026 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc danh mục dự án và dự kiến mức vốn hỗ trợ các xã, phường, đặc khu trong dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bàu Lâm về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng đường bê tông nhựa, mương thoát nước địa bàn ấp Bàu Chiên - Bàu Ngứa;

Căn cứ Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 4 tháng 9 năm 2026 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã Bàu Lâm;

Theo đề nghị của Tổ quản lý dự án tại Tờ trình số 46 /TTr-TQLDA ngày 08 tháng 09 năm 2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường bê tông nhựa, mương thoát nước địa bàn ấp Bàu Chiên - Bàu Ngứa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường bê tông nhựa, mương thoát nước địa bàn ấp Bàu Chiên - Bàu Ngứa với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Văn Phòng HĐND và UBND xã Bàu Lâm, Công chức thuộc Văn phòng và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 (thực hiện);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Văn phòng HĐND và UBND xã;
- KBNN khu vực II – PGD số 16;
- Lưu: VT-VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN
X. BÀU LÂM - TP. HỒ CHÍ MINH

Phạm Ngọc Tùng

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường bê tông nhựa, mương thoát nước địa bàn ấp Bàu Chiên - Bàu Ngứa

(Kèm theo Quyết định số: 134 /QĐ-VP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Bàu Lâm)

Stt	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1.	Văn phòng HĐND và UBND xã Bàu Lâm	Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện công việc quản lý dự án theo quy định hiện hành	877.466.218	Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh bổ sung có mục tiêu cho xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	18 tháng	Không áp dụng
2.		Tư vấn lập hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	Lập hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	455.599.919		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
3.		Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	Thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	98.412.630		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
4.		Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	159.737.334		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
5.		Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng	79.868.668		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng

6.		Thi công xây dựng	Thi công xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế được duyệt	39.208.254.669		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	18 tháng	Không áp dụng
7.		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình	1.003.549.800		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	18 tháng	Không áp dụng
8.		Tư vấn kiểm toán	Tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành	234.348.400		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**42.117.237.638**								